M5 RENTAS

Cierre tecnico y estado de preparacion

Informe de corte al 4 de noviembre de 2026 - zona horaria Argentina

CANDIDATA ABIERTA - NO ES UNA VERSION LIBERADA

Rama candidata: codex/m5-final-close-20261103
PR: #104 Draft, hacia develop
HEAD: edb2d838b3bf18b935b26794bd5396009e04b918
develop: a3827528f24434d872504c8f14604ad7b6ae3a10
main: c3b3d65923c277f7d4fd9914123b0cdf246e587b

Este documento distingue resultados reproducibles de historicos, pendientes y bloqueos externos. No acredita despliegue productivo, procesamiento por Core/M1 ni aprobacion de riesgos de seguridad.

1. Estado ejecutivo

La rama aislada integra los cambios destinados a revision en el PR #104 y ya incorpora el develop mas reciente mediante merge normal. El worktree esta limpio. El PR permanece Draft. En el run 41877952097, Terraform, secret-scan, dependency-scan, frontend, compose, ci-required y el check SonarCloud reportaron PASS. La conclusion del job backend y del job interno sonar aun no habia quedado registrada al corte.

Estado de liberacion: NO-GO para merge a develop, promocion a main o tag v1.0-testing.

Area	Evidencia disponible	Estado al corte
Backend	848 pruebas Surefire; PostgreSQL 17.11 y RabbitMQ 4.3 en Testcontainers; Flyway hasta V31; clean verify aprobado localmente con JDK 17.	PASS local; CI nuevo pendiente.
JaCoCo global	Lineas 93.11%; ramas 73.15%; instrucciones 40,055 cubiertas / 4,110 perdidas.	PASS local; no sustituye al gate de dominio.
Cobertura dominio	14 familias / 19 clases incluyendo internas; lineas 472/479 = 98.54%; ramas 641/872 = 73.51%. Artefactos coverage.csv y summary.txt.	PASS local: umbrales 80% lineas y 70% ramas.
Frontend	Build local PASS; npm audit: 0 vulnerabilidades. CI frontend PASS. En intentos locales previos hubo dos fallos flaky de navegacion; no se reproduce como fallo en el CI actual. Compose Playwright: 30/30 PASS.	CI frontend PASS; queda documentado el fallo local flaky previo.
PIT	Reporte previo en SHA ffc9038...: 1,100 mutaciones, 873 KILLED, 135 SURVIVED, 92 NO_COVERAGE; mutations.xml indica partial=true. No es resultado valido del gate para el HEAD candidato.	NO VERIFICABLE para HEAD candidato; el reporte parcial historico no cierra SCRUM-807.
Core/M1	Adaptador opt-in; BROKER_ADAPTER default local-log. No se publico evento real ni se verifico procesamiento durable externo.	Pendiente de E2E autorizado.

CI del PR #104: run 41877952097. PASS: terraform fmt/validate, secret-scan, OSV dependency-scan, frontend tests/build, Compose, ci-required y check SonarCloud. Backend ejecutó sus pasos con conclusion success pero el job seguia in_progress; el job interno sonar seguia queued al corte. No declarar CI completamente cerrado hasta confirmar ambos jobs.

2. GitHub, AWS y calidad

Pull requests relevantes observados

PR	Estado/evidencia	Accion
#104	Draft, abierto, base develop, head edb2d838...; CI con checks principales PASS y jobs backend/sonar pendientes de conclusion.	Esperar CI y revision antes de promover.
#107	Abierto, checks verdes segun la verificacion previa; no fusionado.	No contabilizar como integrado a develop.
#108	Draft; run previo con SonarCloud Code Analysis fallido.	Bloqueado por analisis/revision.
#93	Draft de DevOps; conservar.	No cerrar ni modificar sin su responsable.
#67/#68/#70/#71/#73/#75	Abiertos como Draft y con commits unicos reportados.	No cerrar ni borrar ramas hasta mapear e incorporar cada commit.
#78/#81/#83/#96	Cerrados segun verificacion previa.	No son prueba de que todas sus dependencias esten integradas.

AWS y release

DEV: el ultimo despliegue conocido en develop (run 41847248991) termino exitosamente. PROD sigue en el SHA anterior y no se promovio. TEST no fue revalidado en esta ronda. No se ejecuto deploy durante esta etapa.

El tag v1.0-testing no existe. No crearlo: la candidata no esta integrada en develop/main, faltan gates de la candidata exacta, existe bloqueo PIT y no hay autorizacion de promocion.

En el run 41877952097, Compose desde clon limpio paso; Playwright 30/30, PDF HTTP y bulk 10/50/200 PASS. Schemathesis genero y aprobo 6,542 casos sobre 161/167 operaciones. Persisten avisos: 40 operaciones solo 401/403, 39 sin datos con 404 y 45 con mismatch entre restricciones del OpenAPI y validacion. ZAP, k6 y tres corridas de estabilidad aun requieren evidencia del candidato final antes del tag. El artefacto Playwright y los PDF/bulk se publicaron con el run; la revision visual automatica de PDFs figura pending.

Dependencias

npm audit del lockfile candidato reporto 0 vulnerabilidades. En una revision anterior habia 12 alertas Dependabot en develop (5 altas y 7 moderadas), con versiones corregidas presentes en el lockfile; el estado de alertas debe consultarse de nuevo. No se descartan alertas automaticamente. SCA Maven y los checks del CI del nuevo HEAD siguen pendientes.

3. Jira y dependencias externas

La consulta Jira al 4/11 encontro 52 tareas asignadas a Santiago en categorias abiertas. Se movieron a Finalizada SCRUM-669, SCRUM-700 y SCRUM-796, con comentarios y evidencia. Las restantes requieren revision individual.

Ticket	Estado observado	Motivo / siguiente evidencia
SCRUM-669	Finalizada	Tres escenarios: auto-aprobacion de plan, refinanciacion y reversa; aprobacion por actor distinto; 9 pruebas de segregacion pasan.
SCRUM-700	Finalizada	Segregacion de funciones confirmada; evidencia y comentario Jira registrados.
SCRUM-796	Finalizada	Logs operativos sanitizados, trace/event/correlation IDs y pruebas de privacidad revisados; comentario Jira registrado.
SCRUM-785/806/820	Under Review	Cambios presentes en PR #104, no integrados en develop; esperar CI y revision.
SCRUM-807	Under Review	El gate global en el HEAD candidato sigue pendiente; el unico reporte disponible es de SHA anterior y mutations.xml indica partial=true.
SCRUM-788	Under Review	PR #107 abierto; falta integracion y confirmacion de criterios finales.
SCRUM-626	Under Review	Politica de M8 para organizaciones/ciudadanos y canonical ID pendiente; no cerrar sin acuerdo.
SCRUM-793	To Do	Cuatro CVE residuales requieren correccion compatible o aceptacion formal de Seguridad; documento de decision no es aceptacion.
Otros 45 abiertos	Por auditar individualmente	Leer criterios, comentarios, dependencias y evidencia por ticket antes de implementar o transicionar.

Identidad, eventos y seguridad

La correspondencia oficial comunicada por M1 para ciudadano 4 y su UUID canonico no implica que el flujo de extremo a extremo haya sido ejecutado. No se accedio a bases externas ni se enviaron eventos reales a Core/M1. La confirmacion de entrega requiere eventId y evidencia durable de procesamiento del consumidor.

Las vulnerabilidades Spring residuales no estan declaradas corregidas ni aceptadas. La decision formal de Seguridad sigue pendiente. No se habilito Core/M9 y no se valido JWT productivo de M1.

4. Checklist para cierre y demonstracion

Antes de merge a develop

- Esperar CI completo en el HEAD exacto del PR #104 y corregir fallos sin debilitar controles.
- Resolver revisiones de PR #104, #107 y #108; integrar solo mediante PR revisados.
- CI frontend tests/build y Playwright 30/30 PASS; entender los dos fallos flaky locales historicos y completar la matriz de roles antes del cierre.
- Ejecutar PIT global en el commit candidato; conservar perimetro completo, reportes HTML/XML/CSV y mutation score >=60%.
- Obtener decision de Seguridad para los cuatro CVE de SCRUM-793.
- Auditar y actualizar individualmente los tickets restantes; mantener bloqueados los dependientes de terceros.

Antes de promocion/tag

- Ejecutar estabilidad y pruebas no funcionales sobre el SHA final y verificar artefactos/umbrales.
- Ejecutar ZAP, Schemathesis, k6, RabbitMQ retry/DLQ, Compose limpio, accesibilidad y regresiones de negocio.
- Confirmar con DevOps el mecanismo de promocion develop -> main y el impacto del pipeline PROD.
- Verificar cinco usuarios DEMO, login, boleta PDF y flujos de caja/deuda/plan/exencion sin exponer passwords.
- Confirmar que no hay secretos, migraciones DEMO en perfil productivo ni eventos externos accidentales.
- Crear tag anotado v1.0-testing solo sobre el commit final de main autorizado y validado.

Clon limpio y demo

La demo debe documentar una version exacta de commit y un entorno aislado con PostgreSQL/RabbitMQ locales. No apuntar a la base compartida ni Core real. Configurar secretos DEMO localmente fuera de Git, iniciar backend y frontend segun README/Compose y validar los cinco roles; registrar el resultado sin incluir credenciales.

Limites de este informe

Este es un reporte de estado, no una aprobacion de release. Los resultados locales documentan solo la rama y SHA indicados. Las pruebas de integracion externa Core/M1, el procesamiento durable del ciudadano, la promocion PROD y el tag estan pendientes. Los estados de PR/Jira pueden cambiar despues del corte.

DECISION AL CORTE: CONSERVAR PR #104 EN DRAFT. NO MERGE, NO PROMOCION A PROD Y NO TAG.