M5 RENTAS

Cierre definitivo
Estado verificable

Desarrollo de Aplicaciones II · Informe de estado a 3 de noviembre de 2026

NO-GO PARA RELEASE / TAG

El código en **develop** tiene validaciones importantes aprobadas y un CI completo exitoso. La entrega no puede declararse final: PIT global no tiene resultado válido, hay riesgos de seguridad pendientes de decisión, el PR #101 requiere revisión humana, **main** sigue en un commit anterior y la interoperabilidad real Core/M1 no fue demostrada. Por esas razones no se fusionó el PR #101, no se promovió a producción y no se creó el tag **v1.0-testing**.

Referencia	Estado verificado
develop	f03eee1da17259c524cbe12fa154b3ad135e234b
main	c3b3d65923c277f7d4fd9914123b0cdf246e587b
Candidata QA PR #101	23c7b4e93da8dade346646aa027be0de72646988 · abierta, Ready for review
Tag remoto v1.0-testing	No existe
Worktree de revisión	codex/m5-final-delivery-20261103 · base igual a origin/develop

Resultado ejecutivo. Se verificó una versión actual de develop, 833 pruebas backend aprobadas en tres corridas completas consecutivas, pruebas frontend y Compose, artefactos de cobertura de dominio y un despliegue efímero de AWS DEV. No se verificaron TEST ni PROD, no se completó la aceptación de todas las tareas Jira y no existe confirmación durable de consumo de eventos por Ciudadanos M1.

Este documento es un informe de estado, no un certificado de release ni una declaración de aprobación de PO, Seguridad o DevOps.

1. GitHub, PRs y release

Develop/main. Después de fetch, develop coincide con el HEAD local verificado: `f03eee1da17259c524cbe12fa154b3ad135e234b`. Main permanece en `c3b3d65923c277f7d4fd9914123b0cdf246e587b`; no se realizó promoción. El tag remoto `v1.0-testing` no existe.

PR #101. Abierto, no Draft, base develop, HEAD `23c7b4e93da8dade346646aa027be0de72646988`, CLEAN. Los nueve checks del run 41612809973 están SUCCESS: frontend, backend, compose, dependency-scan, secret-scan, terraform, sonar, ci-required y SonarCloud. No hay aprobación humana; la revisión de Copilot quedó COMMENTED por cuota insuficiente. No se fusionó.

Otros PR abiertos observados: #96, #93 (Draft DevOps), #83, #81, #78, #75, #73, #71, #70, #68 y #67. #100 figura MERGED. No se cerró ningún PR ni se borró rama: hay worktrees activos y no se concluyó una reconciliación segura de commits únicos/propiedad. #78/#83/#81 y #93 siguen independientes; no deben tratarse como integrados en develop por el hecho de existir.

Acciones de release no realizadas: no se hizo merge, despliegue a TEST/PROD ni promoción develop→main; no se creó ni publicó tag; no se lanzaron workflows por tag. Los workflows de mutation, stability y non-functional aportados por #101 tampoco constituyen evidencia de ejecución sobre develop mientras #101 siga abierto.

Bloqueos antes del tag

Bloqueo	Evidencia/acción
Revisión humana PR #101	Checks verdes no reemplazan aprobación; esperar revisión requerida y resolver comentarios.
PIT / SCRUM-807	No existe mutation score global válido ni reportes completos del gate. No afirmar ≥60%.
Seguridad / SCRUM-793	Cuatro advisory 2026 siguen en versiones afectadas; requiere corrección compatible o aceptación formal.
Coverage / SCRUM-806	Artifact de dominio disponible en develop; criterio Jira requiere validar publicación en main, actualmente viejo.
Promoción a main	Requiere aprobación DevOps porque main activa despliegue PROD; no autorizada aquí.
Operación PROD	Login Core/JWT y autenticación productiva no validados.
Core/M1	No se publicó evento real ni se obtuvo recibo durable/confirmación de consumidor.
Workflows de release	PIT, estabilidad y no funcionales no ejecutados en SHA final de main/tag.

2. Verificación técnica

Backend · Java 17 Temurin 17.0.20.1, Maven Wrapper y PostgreSQL Testcontainers 17.11. Flyway llegó a V31. Se ejecutó `./mvnw clean verify` tres veces consecutivas sobre el mismo SHA de develop: cada corrida terminó con **833 tests, 0 failures, 0 errors, 0 skipped**. JaCoCo global y DomainCoverageGate pasaron en las tres corridas. Una corrida anterior tuvo una aserción aislada fallida en BillUpdatedPricingTests (esperaba 10 y observó 0); el test focalizado pasó y luego las tres corridas completas pasaron sin cambios de código. La anomalía queda registrada y no se oculta.

Cobertura de dominio (artefacto CI descargado, no estimación local)

Perímetro	Resultado	Gate
14 familias / 19 clases incluyendo clases internas	Líneas: 472/479 = 98,54%	≥80% PASS
Mismo perímetro	Branches: 641/872 = 73,51%	≥70% PASS
Artefactos run 41574237279	coverage.csv y summary.txt presentes en operational-acceptance-41574237279	Verificados

El workflow de develop también pasó secret-scan, backend, frontend, compose, terraform, dependency-scan, ci-required y sonar en el run 41574237279. El job de backend ejecutó PDF/bulk acceptance y cargó artefactos; el reporte de dominio fue descargado y comprobado.

Frontend y aceptación local

Comprobación	Resultado
Vitest	403/403 tests; 56 archivos de prueba.
Build	PASS con Vite 7.3.7; bundle principal 1.116,92 kB (gzip 300,67 kB), advertencia de tamaño.
npm audit	0 vulnerabilidades reportadas en el lockfile instalado.
Python scripts/test	27 tests PASS; sub-suite test_bulk_acceptance: 18 PASS.
HTTP/PDF y bulk local	PDF runner EXITOSA; 2 PDFs generados; bulk 10/50/200 PASS; concurrencia 200/409; duplicado 409.
Compose aislado	PostgreSQL 17, RabbitMQ 4.3, backend/frontend locales; proyecto/puertos/volumen aislados; apagado por nombre del proyecto.
Roles demo	AUDITOR, SUPERVISOR, RENTAS, CASHIER y TAXPAYER autenticados en entorno aislado; no se imprimieron credenciales.

Limitaciones de QA: Playwright no se repitió en este worktree. PR #101 CI contiene job Compose/Playwright exitoso en su propio HEAD; eso no es evidencia del develop integrado. El artefacto descargado de Playwright sólo contenía HTML, no capturas standalone verificadas. No se ejecutó localmente Schemathesis, k6, ZAP ni PIT global; lo no disponible en CI no se considera PASS. Terraform CLI y gitleaks no estaban instalados localmente; CI reportó sus jobs exitosos. AWS DEV efímero pasó run 41574237347 y fue destruido por ese workflow; TEST/PROD no verificados.

3. Jira: estado y alcance realmente cerrado

Consulta Jira actual del usuario NEMI SANTIAGO DAVID: **60 issues siguen abiertos** (53 “Tareas por hacer” y 7 “Under Review”). En esta ronda SCRUM-813 se pasó a Finalizada tras adjuntar la evidencia de tres clean verify consecutivos, test focalizado y CI. No se afirma que las otras 59 estén resueltas ni que todos los criterios de los 61 tickets históricos hayan sido revisados individualmente.

Ticket	Estado registrado	Evidencia/criterio pendiente
SCRUM-813	Finalizada	Tres suites backend completas consecutivas, standalone IndicatorTests y CI develop exitoso.
SCRUM-806	Under Review	Cobertura de dominio 98,54% líneas / 73,51% ramas y artifact en develop. La aceptación exige publicación/validación sobre main; main sigue en SHA anterior.
SCRUM-807	Pendiente	No hay PIT global válido ≥60% con HTML/XML/CSV completos. Sondas no equivalen al gate.
SCRUM-793	Pendiente	No hay aceptación formal de los riesgos residuales 2026 ni actualización OSS compatible validada.
Otros 57 tickets abiertos	Abiertos; no cerrados en esta ronda	Requieren revisión individual de criterios, evidencia y dependencias antes de transición Jira.

Se actualizaron los comentarios de SCRUM-806 y SCRUM-793 con evidencia y bloqueos. No se cambiaron responsables ni se modificaron otros tickets sin cumplir criterios. No se cerró ningún PR o rama histórica.

No corresponde declarar “cierre definitivo” de Jira: la cifra abierta no llega a cero y buena parte del backlog no fue auditada ticket por ticket en esta ejecución.

Decisiones funcionales del pedido

Se conservaron como criterios de implementación/revisión: segregación de funciones para autoaprobación; validar importes de entrada con hasta dos decimales sin redondeo silencioso; 409 para conflictos de estado salvo contrato externo; plazos M4 de 14/7 días sólo en DEMO; y separación de fallos permanentes/transitorios de eventos con DLQ/idempotencia. Este informe no atribuye aprobación de Rodrigo ni ratificación externa.

4. Riesgos de seguridad e integración externa

SCRUM-793 · cuatro advisories Spring 2026. Las versiones resueltas localmente siguen dentro de rangos afectados. La ausencia de una precondición en el código reduce la exposición observada, pero no elimina la vulnerabilidad ni reemplaza una decisión formal.

CVE / nivel	Versión afectada observada	Precondición y observación en M5	Estado/fix OSS
CVE-2026-47890 · LOW	Spring Framework 6.2.0–6.2.19; M5: 6.2.19	Requiere vistas SSE con fragmentos y datos controlados por atacante; no se encontró implementación SSE.	ABIERTA. Fix OSS 7.0.9; 6.2.20 Enterprise-only.
CVE-2026-47884 · MEDIUM	Spring Framework 6.2.0–6.2.19; M5: 6.2.19	Requiere XsltView y mapping /** que renderice vista implícita; no se encontró XsltView.	ABIERTA. Fix OSS 7.0.9; 6.2.20 Enterprise-only.
CVE-2026-47834 · MEDIUM	Spring Data JPA 3.5.0–3.5.13; M5: 3.5.13	Riesgo si Sort/Pageable no confiable llega a SQL nativo con parser/DB afectado. Se encontraron dos métodos nativos pageable internos; no se identificó sort HTTP que fluya a ellos.	ABIERTA. Fix OSS JPA 4.0.7/4.1.1; 3.5.14 Enterprise-only.
CVE-2026-47860 · MEDIUM	Spring AMQP 3.2.0–3.2.12; M5: 3.2.12	Requiere atacante con publicación a cola consumida y compresión habilitada; no se encontró configuración de descompresión.	ABIERTA. Fix OSS AMQP 4.0.5/4.1.1; 3.2.13 Enterprise-only.

Los avisos de 2025 indicados en SCRUM-793 están en versiones corregidas: Spring Security 6.5.11 supera el fix 6.5.5 y Framework 6.2.19 supera 6.2.11. Esto no corrige los cuatro avisos 2026. Seguridad debe aceptar temporalmente el riesgo documentado con vencimiento/controles o aprobar una migración OSS compatible; no se usaron fixes Enterprise-only ni se migró a Spring Boot 4.

Fuentes oficiales: CVE-2026-47890, CVE-2026-47884, CVE-2026-47834, CVE-2026-47860.

Core/M1

La aplicación conserva transporte Core HTTP opt-in; el default sigue siendo local-log. Ningún evento real fue enviado durante estas verificaciones. No hay evidencia conjunta de registro/recepción durable de eventId/requestId/correlationId por M1 ni ACK de procesamiento. El 202 aceptado por Core o publisher confirm no demostraría consumo de M1. La vinculación canónica debe usar la identidad oficial de M1; no inferirla de IDs numéricos/CUIT/DNI. El ensayo requiere autorización coordinada, ciudadano sintético oficialmente vinculado y evidencia de viaje/consumo M1.

AWS/operación

Run efímero DEV: SUCCESS y destroy correcto en 41574237347. No se validaron AWS TEST ni PROD en este cierre. No se ejecutó apply manual ni se conectó a base compartida. PROD requiere revisión del PR, autorización de promoción y funcionamiento comprobado de autenticación Core/JWT.

5. Reproducibilidad y evidencia visual

Entorno local aislado: Compose con nombre de proyecto exclusivo, puertos 55443/25672/18082/15173 y volumen PostgreSQL temporal. Se usaron datos sintéticos. El adaptador Core real no se activó. Se verificó que los logs locales no contuvieran las credenciales DEMO generadas; este PDF no contiene secretos, tokens ni datos de personas reales.

Para repetir el arranque desde clon limpio en Windows PowerShell (usar sólo base local aislada):

```
git clone https://github.com/DAI2-Modulo-de-rentas-deudas-y-tributos/Modulo-5.git
cd Modulo-5
Copy-Item .env.example .env
# Editar .env con secretos locales propios; no versionarlo.
docker compose up --build
docker compose ps
```

El flujo Compose verificado exige .env y luego reutiliza los datos si se vuelve a iniciar. Para pruebas backend, usar JDK 17 y `cd backend; .\mvnw.cmd clean verify`. No apuntar este comando a PostgreSQL compartido ni Core. Para apagar el entorno de demo local, usar el mismo proyecto Compose revisado y confirmar el nombre antes; no eliminar volúmenes ajenos.

Evidencia visual sintética · página de boleta renderizada localmente

Una página generada con datos sintéticos fue renderizada e inspeccionada manualmente. No es evidencia de una emisión real ni de integración con sistemas externos.

Evidencia de workflow / artefacto

Develop run 41574237279: backend, frontend, Compose, Terraform, dependency scan, secret scan, ci-required y Sonar SUCCESS. Artifact `operational-acceptance-41574237279` contiene PDF de aceptación y cobertura de dominio `coverage.csv` / `summary.txt`. AWS DEV ephemeral run 41574237347 SUCCESS y teardown completado. Los enlaces de GitHub están en las secciones anteriores.

6. Checklist de salida y próximos pasos

Paso	Resultado	Acción necesaria
PR #101	BLOCKED para merge	Obtener revisión humana requerida; verificar comentario/revisión y checks vigentes en el nuevo HEAD.
SCRUM-807 PIT	BLOCKED	Habilitar/ejecutar workflow autorizado en runner adecuado; mismo perímetro/mutadores/umbral; score global ≥60 y HTML/XML/CSV completos.
SCRUM-793	BLOCKED por decisión Seguridad	Aprobar aceptación temporal con controles y caducidad, o plan OSS compatible; registrar decisión y evidencia.
SCRUM-806	Under Review	Incorporar candidata en main por mecanismo autorizado y verificar gate/artifact en SHA exacto, sin promoción PROD implícita.
Jira backlog	INCOMPLETO	Auditar cada issue abierto asignado y cerrar sólo con criterios y pruebas por ticket.
PR/branch cleanup	NO HECHO	Reconciliar commits exclusivos/worktrees con dueños antes de comentar/cerrar/eliminar.
Core/M1 E2E	NO VERIFICADO	Coordinar ciudadano sintético, ruteo, eventId y confirmación durable del consumidor M1.
AWS TEST/PROD	NO VERIFICADO	Requiere autorización y evidencia de promoción; DEV efímero no implica TEST/PROD.
Release/tag	NO-GO	No crear tag hasta que todos los gates, aprobaciones, main y workflows por tag estén verificados.

Conclusión

La candidata actual de develop es defendible como estado de integración con CI verde y artefactos medibles, pero todavía no satisface los criterios de salida indicados en el pedido. La decisión segura es NO-GO para merge de #101, NO-GO para promoción a main y NO-GO para v1.0-testing. Mantener las ramas y PR abiertos hasta que los responsables atiendan los bloqueos; no hacer cleanup destructivo.

Este PDF documenta el estado al 03/11/2026. Los checks, PRs, tickets y entornos son datos cambiantes; volver a consultarlos antes de una decisión de merge o release.