DA2 - Desarrollo de Aplicaciones II | Módulo 5

Cierre técnico de Rentas

Informe de evidencia y preparación de entrega - 3 de noviembre de 2026

> **NO-GO PARA RELEASE / TAG**
>
> La candidata tiene CI y gates de cobertura aprobados, pero no puede etiquetarse ni promoverse: PIT del candidato sigue sin resultado final; cuatro riesgos CVE esperan decisión formal de Seguridad; el despliegue DEV más reciente falló; no hay promoción a main autorizada ni confirmación de consumo durable de eventos por M1.

Estado GitHub

Rama / PR	Estado verificado
develop	`ffc9038be5bae15b3bb93724198124b6bf0048d3`
main	`c3b3d65923c277f7d4fd9914123b0cdf246e587b`
PR #104	Draft, abierto, base develop; candidata `25f0ec81e35ebe56f305f578da396bb006056951`; merge state CLEAN.
Tag v1.0-testing	No existe. No se creó porque no se cumplen las condiciones de liberación.

PR #100 y #101 están mergeados. PR #78, #81, #83 y #96 están cerrados/sustituidos según el estado GitHub consultado. PR #93 sigue abierto Draft de DevOps. PR #104 concentra el cierre técnico en revisión, sin merge.

CI de PR #104: run 41635572545, SUCCESS en backend, frontend, compose, dependencias, secretos, Terraform, Sonar y ci-required.

Alcance de la candidata

Siete commits locales sobre develop: SCRUM-785 (rechazo de precisión monetaria), SCRUM-820 (lectura de tickets por Auditor), ajustes de privacidad del Outbox, cobertura de detalle de deuda y documentación de seguridad/cierre. La rama de origen es `codex/m5-final-close-20261103`. No se modificaron main ni develop.

Pruebas y cobertura

Verificación	Resultado
Backend, Java 17, Testcontainers	843/843 PASS; 0 fallas, errores u omitidos. PostgreSQL 17.11, RabbitMQ 4.3, Flyway V31; perfil productivo aislado de migraciones DEMO.
JaCoCo global	92.86% líneas; 72.67% ramas.
Gate de dominio SCRUM-806	14 familias, 19 archivos de clase. 472/479 líneas = 98.54%; 641/872 ramas = 73.51%. Umbrales 80% / 70% PASS. Artefacto del CI contiene coverage.csv y summary.txt.
Frontend	409/409 tests; 57 archivos. Cobertura: 88.24% líneas, 86.19% statements, 74.81% ramas, 82.20% funciones. Build PASS; npm audit: 0 vulnerabilidades detectadas.
Estabilidad	3/3 corridas PASS y resultado idéntico. run 41635661246.
No funcional	50 VUs, 44,229 solicitudes, 44,226/44,226 checks PASS, fallo HTTP 0%; p95 agregado 9.04 ms. k6 y ZAP PASS como workflow. run 41635802297.
Mutation testing (PIT)	Pendiente: run 41635943256 seguía en progreso al corte, sobre el SHA exacto del PR. No hay score candidato válido ni artefacto completo.

Alcance PIT

El gate de JaCoCo cuenta 19 classfiles en 14 familias, incluidas cinco clases internas de datos/sintéticas sin ramas. El PIT configurado muta las 14 clases de servicio de dominio con los mutadores predeterminados y exige 60%; esos cinco classfiles no son clases conductuales objetivo del perfil PIT. El reporte de develop (SHA ffc9038) fue 873/1100 KILLED, mutation coverage 87% de 1008 evaluables y line coverage 79%; es baseline, no resultado de la candidata.

Aceptación HTTP, PDF y bulk

La evidencia del CI incluye segregación de funciones, descarga PDF repetible y ownership/denegaciones; escenarios bulk de 10, 50 y 200 items pasaron con un error controlado por lote, concurrencia 200/409, doble ejecución 409 y health UP. El runner marca *visualReview: pending*; se inspeccionaron manualmente capturas sintéticas seleccionadas, sin convertir eso en revisión visual integral.

Muestra sintética de una boleta generada por el flujo de aceptación. No contiene datos personales reales.



El tamaño del chunk principal frontend se mantiene alto: 1,121.97 KB (301.88 KB gzip) y el build conserva la advertencia correspondiente.

Seguridad, nube e integraciones

Hallazgos OWASP ZAP

Sin alertas High. El baseline registró tres alertas Medium: política CSP sin fallback para directivas, `style-src unsafe-inline` y falta de Subresource Integrity. Cuatro Low: COEP, COOP, CORP y Permissions Policy. El escaneo API añadió una Low de CORP e informativas de respuestas del cliente/cache. Deben tratarse antes de un release público según la política del equipo.

SCRUM-793 - dependencias Spring

Aviso	Estado / precondición observada
CVE-2026-47890	LOW; Spring Framework 6.2.19 afectado. Corrección OSS indicada: 7.0.9; 6.2.20 es Enterprise. No marcado corregido.
CVE-2026-47884	MEDIUM; Framework 6.2.19 afectado. Requiere rutas SSE/XSLT específicas no encontradas en las rutas expuestas revisadas; ausencia de ruta no equivale a remediación.
CVE-2026-47834	MEDIUM; Spring Data JPA 3.5.13 afectado. No se halló precondición de ordenamiento SQL en rutas expuestas; fixes OSS 4.0.7/4.1.1, 3.5.14 Enterprise.
CVE-2026-47860	MEDIUM; Spring AMQP 3.2.12 afectado. Compresión/descompresión no habilitada en código revisado; fixes OSS 4.0.5/4.1.1, 3.2.13 Enterprise.

Los cuatro hallazgos siguen abiertos y requieren una decisión formal de Seguridad: aceptación temporal documentada con controles, o migración probada a versiones OSS corregidas. No se utilizó una versión Enterprise-only. CVE-2025-41248/41249 aparecen corregidos por versiones posteriores de Framework/Security en la línea instalada, sujeto al inventario final de SCA.

Dependabot - ramas default y candidata

La API de GitHub reporta 9 alertas abiertas en develop: 3 altas y 6 moderadas, en frontend/package-lock.json y frontend/package.json. El lockfile actual, idéntico en develop y candidata, resuelve versiones corregidas: undici 7.30.1, vite 7.3.7, @vitest/mocker 5.0.5, source-map-js 1.2.2 y vitest 5.0.5. npm audit informó 0 vulnerabilidades y OSV-Scanner pasó en CI. Las alertas siguen abiertas y deben reconciliarse con Dependabot/Security; no se cuentan como remediadas por cambiar el lockfile ni como vulnerabilidad activa confirmada sin refrescar el análisis.

AWS

DEV: run más reciente 41627480427 FAILED durante verificación de rollout: continuaba la task definition anterior :25 y rollout IN_PROGRESS; diagnóstico capturó estado y el entorno efímero se destruyó. Run previo 41574237347 SUCCESS. No se volvió a desplegar. TEST tiene evidencia de aceptación en artefactos, no una afirmación de estado persistente actual. PROD no fue promocionado ni desplegado en esta revisión.

Core / M1 / M9

Los schemas publicados/aceptados técnicamente no prueban interoperabilidad real. No hay evidencia de un evento real de esta candidata con eventId rastreado hasta procesamiento durable por M1. La autenticación productiva Core/JWT, autorización conjunta y ACK durable del consumidor requieren coordinación y prueba con M1/Core. Ningún evento externo se publicó en esta revisión.

> **Decisión:** no crear tag, no promover a main y no declarar release hasta PIT válido >=60%, decisión de Seguridad, revisión/merge del PR #104, recuperación del estado DEV y autorización de promoción. Todo workflow de tag debe correrse sobre el commit final aprobado.

Jira, PRs y entrega

Jira - asignación actual

Consulta Jira al 03-11-2026: 60 issues asignados sin resolución: 50 en Tareas por hacer y 10 Under Review. Los Under Review son SCRUM-626, 678, 679, 680, 700, 785, 796, 806, 807 y 820. Entre los abiertos hay dependencias de contratos, autorización, seguridad, integración, política funcional y evaluación. No se cambiaron estados; las notas existentes de SCRUM-785/793/806/820 se mantienen como evidencia, sin cierre prematuro.

SCRUM-789, 795, 799 y 804 figuran Finalizada en Jira. La revisión no permite afirmar que los 60 pendientes fueron completados; cada criterio requiere verificación específica.

Pull requests

Estado	PR
MERGED	#100 y #101.
CLOSED/sustituido	#78, #81, #83, #96, #102 y #103. En #103 se verificó patch-id idéntico al cambio incluido en #104.
OPEN Draft	#104 candidato; #93 DevOps; #67/#68/#70/#71/#73/#75 continúan abiertos, sin probar que sus commits únicos estén incorporados.

Clon limpio para demo local

1. Clonar el repositorio y checkout de una rama aprobada (el PR #104 sigue sin merge; develop no contiene esta candidata).
2. En la raíz, copiar `.env.example` a `.env`; completar los cuatro secretos locales obligatorios con valores propios de al menos ocho caracteres. No subir .env.
3. Ejecutar `docker compose up -d --build`; esperar health checks.
4. Abrir `http://localhost:5173`. Usuarios demo: supervisor, rentas, cajero, auditor y contribuyente. La contraseña es la configurada localmente en `RENTAS_DEMO_USERS_PASSWORD`.
5. Ejecutar `sh scripts/compose/smoke-test.sh` desde Git Bash para validar acceso/cabeceras en los cinco perfiles.

La demo utiliza servicios y datos sintéticos locales. No activar core-http ni conectar Core/M1 sin autorización de los equipos.

Conclusión

La candidata es defendible para revisión académica y de QA como conjunto de cambios con CI y cobertura verificados. No es release-ready. Mantener PR #104 en Draft hasta cerrar PIT, Seguridad, revisión de los responsables y la prueba de despliegue autorizada.

Evidencias principales: CI 41635572545; estabilidad 41635661246; no funcional 41635802297; PIT 41635943256 pendiente. Los datos y capturas de aceptación son sintéticos.