Modulo 5 Rentas

Cierre tecnico, QA y estado de integracion - 5 de noviembre de 2026

Decision: NO-GO para merge, despliegue y tag v1.0-testing. Candidata lista para revision en PR #104, que permanece Draft.

Candidata

Rama codex/m5-final-close-20261103; SHA de codigo 2e92cc7b969a2167e71ec920ccebe618b9b60df4; base develop a3827528f24434d872504c8f14604ad7b6ae3a10. Sin merge ni deploy.

Validaciones sobre el SHA de codigo

Area	Resultado	Run
Backend	880 tests PASS; Java 17; Testcontainers PostgreSQL 17.11; RabbitMQ 4.3 efimero; Flyway V31.	CI 42020886237
JaCoCo global	Lineas 92.68% (3152/3401); instrucciones 90.75% (40338/44448); ramas 73.50% (2491/3389).	artifact
Dominio	14 familias / 19 classfiles; lineas 98.53% (470/477); ramas 74.33% (614/826); gate 80%/70% PASS.	artifact
Frontend	410/410 tests, 57 archivos; lineas 88.25%; build PASS. Bundle principal 1,122 kB (301.94 kB gzip), warning de tamano.	CI
Compose/API	Playwright 30/30; Schemathesis 6,542 casos generados/pasados. Python aceptacion 27/27; bulk 10/50/200 PASS; 403/409 verificados.	artifact
PIT 1.18.2	1,077 total: 846 KILLED (79%), 144 SURVIVED, 87 NO_COVERAGE; 0 timeout/memory/run errors; threshold 60% PASS. HTML/XML, no CSV; 56m12s Maven.	run PIT
Estabilidad	3/3 corridas backend + frontend PASS; resultados identicos.	run estabilidad
No funcional	k6: 44,070 requests; 44,067/44,067 checks, 0 fallos; p95 global 10.52 ms; boletas 6.99, deudas 8.73, plan 13.22 ms. ZAP PASS.	run k6/ZAP
Seguridad/IaC	Secret scan sin hallazgos nuevos; SCA con excepciones documentadas; Terraform fmt/validate PASS, sin apply.	CI

Riesgos y decisiones pendientes

SCRUM-793: CVE-2026-47890/47884/47834/47860 siguen en rangos afectados; dos advisories WebMVC son filtrados por excepcion documentada en SCA. No estan corregidos ni aceptados; falta decision formal de Seguridad. Los CVE-2025-41248/41249 estan cubiertos por versiones OSS parcheadas.

ZAP: baseline 0 High, 3 Medium, 4 Low, 2 Info; API autenticada 0 High, 0 Medium, 1 Low, 2 Info. Alerta Low destacada: Cross-Origin-Resource-Policy ausente/invalida.

SCRUM-807: threshold pasa, pero 144 sobrevivientes y 87 NO_COVERAGE requieren triage; Jira Under Review.

Jira: consulta del 2026-11-05: 198 tareas, 147 Finalizada, 8 Under Review, 43 Tareas por hacer. SCRUM-624 depende de aprobacion ADR-0004; SCRUM-626 de confirmacion/politica M8; SCRUM-820 requiere validacion del PO. Jira no tiene estado Blocked separado. El apendice es snapshot de estados, no auditoria de acceptance de 198 issues.

Integracion: no se publicaron eventos reales a Core ni se verifico procesamiento/ACK durable de M1. PR #86 consolido #78/#83 en develop; tambien se fusionaron #100 y #101. #74/#84/#85 se fusionaron en ramas feature, no equivalen a integracion de sus ramas completas en develop. #78/#81/#83/#96 estan cerrados; #67/#68/#70/#71/#73/#75 siguen abiertos Draft porque su contenido/ramas requiere reconciliacion; #93 sigue Draft y #104, #107-#110 permanecen abiertos. No se fusionaron ni cerraron durante este cierre.

AWS y tag: el ultimo run DEV conocido (41574237347) fue exitoso sobre un commit previo de develop, no sobre esta candidata. No se promovio esta candidata a DEV/TEST/PROD; TEST y PROD no se verificaron en este cierre. No existe tag v1.0-testing. Los workflows PIT, estabilidad y no funcionales se ejecutaron manualmente sobre el SHA candidato; no sustituyen aprobacion DevOps para la promocion ni CI sobre main.

Clon limpio/demo local: clonar el repositorio, revisar .env.example y crear .env local con Copy-Item .env.example .env; completar solo las cuatro variables obligatorias localmente (POSTGRES_PASSWORD, RABBITMQ_PASSWORD, RENTAS_DEMO_BOOTSTRAP_PASSWORD y RENTAS_DEMO_USERS_PASSWORD); ejecutar docker compose up -d --build, verificar docker compose ps y abrir http://localhost:5173. Los cinco usuarios definidos en README comparten la contrasena local configurada. Mantener .env fuera de Git. Esta instruccion no afirma que se haya repetido un clon limpio en esta ronda.

Apendice A - Inventario Jira asignado

Snapshot consultado el 2026-11-05; cada clave enlaza al issue. Los estados Finalizada son datos de Jira, no evidencia individual de cumplimiento de cada criterio.

Ticket	Estado	Resumen
SCRUM-102	Finalizada	BACK - Implementar cálculo de liquidación según configuración tributaria.
SCRUM-103	Finalizada	BACK - Implementar creación y emisión de liquidación.
SCRUM-104	Finalizada	BACK - Generar deuda asociada al emitir la liquidación.
SCRUM-105	Finalizada	BACK - Implementar validación de duplicados por contribuyente, concepto y período.
SCRUM-110	Finalizada	BACK - Implementar creación de corrida masiva.
SCRUM-111	Finalizada	BACK - Implementar cálculo masivo y detección de duplicados/errores.
SCRUM-112	Finalizada	BACK - Implementar estado PENDIENTE_APROBACION de corrida masiva.
SCRUM-118	Finalizada	BACK - Implementar entidad y flujo de solicitud de ajuste.
SCRUM-119	Finalizada	BACK - Validar importe/porcentaje, motivo y estado PENDIENTE_APROBACION.
SCRUM-120	Finalizada	BACK - Mantener cálculo original sin modificaciones hasta aprobación.
SCRUM-125	Finalizada	BACK - Implementar consulta consolidada de deuda por contribuyente.
SCRUM-126	Finalizada	BACK - Implementar cálculo de saldo pendiente y total exigible.
SCRUM-127	Finalizada	BACK - Implementar endpoint de detalle e historial de deuda.
SCRUM-132	Finalizada	BACK - Implementar generación de boleta a partir de una o varias deudas.
SCRUM-133	Finalizada	BACK - Generar número único y vencimiento de boleta.
SCRUM-134	Finalizada	BACK - Mantener relación entre boleta y obligaciones incluidas.
SCRUM-140	Finalizada	BACK - Implementar registro de Payment.
SCRUM-141	Finalizada	BACK - Implementar imputación PaymentAllocation sobre deuda.
SCRUM-142	Finalizada	BACK - Implementar pago total, parcial y excedentes/saldo a favor.
SCRUM-143	Finalizada	BACK - Actualizar saldo y estado de deuda.
SCRUM-144	Finalizada	BACK - Publicar eventos de pago cuando la obligación tenga origen externo.
SCRUM-152	Finalizada	BACK - Implementar consulta de pagos con saldo sin imputar.
SCRUM-153	Finalizada	BACK - Implementar imputación posterior de pago a deuda.
SCRUM-154	Finalizada	BACK - Validar saldo disponible del pago y saldo pendiente de deuda.
SCRUM-160	Finalizada	BACK - Implementar consulta de saldos a favor por contribuyente
SCRUM-161	Finalizada	BACK - Implementar aplicación de saldo a favor sobre deuda elegible
SCRUM-162	Finalizada	BACK - Validar monto disponible y evitar aplicaciones superiores al saldo
SCRUM-163	Finalizada	BACK - Registrar trazabilidad de generación y utilización del saldo a favor
SCRUM-169	Finalizada	BACK - Implementar creación de solicitud de reversión de pago
SCRUM-170	Finalizada	BACK - Validar que el pago pueda solicitarse para reversión
SCRUM-171	Finalizada	BACK - Registrar motivo, solicitante y estado PENDIENTE_APROBACION
SCRUM-172	Finalizada	BACK - Garantizar que la solicitud no modifique pago ni deuda
SCRUM-178	Finalizada	BACK - Implementar cálculo de simulación de plan de pago
SCRUM-179	Finalizada	BACK - Aplicar parámetros vigentes de financiación
SCRUM-180	Finalizada	BACK - Calcular anticipo, cuotas, intereses y total financiado
SCRUM-181	Finalizada	BACK - Validar elegibilidad preliminar de las deudas seleccionadas
SCRUM-188	Finalizada	BACK - Implementar consulta y evaluación de solicitud de plan
SCRUM-189	Finalizada	BACK - Validar elegibilidad de deudas y parámetros de financiación
SCRUM-190	Finalizada	BACK - Implementar otorgamiento de plan dentro de condiciones normales
SCRUM-191	Finalizada	BACK - Generar cuotas y vencimientos del plan otorgado
SCRUM-192	Finalizada	BACK - Derivar solicitudes excepcionales a aprobación de Supervisor
SCRUM-199	Finalizada	BACK - Implementar consulta y detalle de plan de pago
SCRUM-200	Finalizada	BACK - Obtener cuotas, vencimientos, pagos y saldo pendiente
SCRUM-201	Finalizada	BACK - Aplicar restricciones de consulta según rol y contribuyente
SCRUM-207	Finalizada	BACK - Implementar evaluación de elegibilidad para refinanciación
SCRUM-208	Finalizada	BACK - Calcular saldo del plan original pendiente de refinanciar
SCRUM-209	Finalizada	BACK - Implementar simulación de nuevas condiciones
SCRUM-210	Finalizada	BACK - Implementar refinanciación dentro de parámetros normales
SCRUM-211	Finalizada	BACK - Derivar refinanciaciones excepcionales al Supervisor
SCRUM-219	Finalizada	BACK - Implementar creación de solicitud de exención
SCRUM-220	Finalizada	BACK - Validar concepto, período y requisitos de la solicitud
SCRUM-221	Finalizada	BACK - Implementar registro de documentación asociada
SCRUM-222	Finalizada	BACK - Implementar consulta de estado e historial de la solicitud
SCRUM-223	Finalizada	BACK - Permitir agregar documentación cuando sea requerida
SCRUM-230	Finalizada	BACK - Implementar bandeja de solicitudes de exención pendientes
SCRUM-231	Finalizada	BACK - Implementar transición PENDIENTE a EN_REVISION
SCRUM-232	Finalizada	BACK - Implementar solicitud de documentación adicional

Ticket	Estado	Resumen
SCRUM-233	Finalizada	BACK - Implementar transición a PENDIENTE_RESOLUCION
SCRUM-234	Finalizada	BACK - Registrar observaciones y trazabilidad de la evaluación
SCRUM-242	Finalizada	BACK - Consumir ticketUpdated con updateType = ROUTED de forma idempotente
SCRUM-243	Finalizada	BACK - Registrar referencia local GestionTicket
SCRUM-244	Finalizada	BACK - Implementar consulta y filtros de tickets derivados a Rentas
SCRUM-245	Finalizada	BACK - Implementar toma interna del ticket y evitar doble asignación
SCRUM-253	Finalizada	BACK - Implementar recepción idempotente de ticketUpdated
SCRUM-254	Finalizada	BACK - Actualizar información local asociada al ticket
SCRUM-255	Finalizada	BACK - Implementar cambios de estado permitidos del ticket
SCRUM-256	Finalizada	BACK - Registrar observaciones y trazabilidad de gestión
SCRUM-267	Finalizada	BACK - Implementar cálculo de indicadores de recaudación y deuda
SCRUM-268	Finalizada	BACK - Implementar indicadores de morosidad y porcentaje de cobranza
SCRUM-269	Finalizada	BACK - Implementar filtros por período y concepto tributario
SCRUM-270	Finalizada	BACK - Implementar comparativa histórica de indicadores
SCRUM-277	Finalizada	BACK - Implementar alta de configuración tributaria
SCRUM-278	Finalizada	BACK - Implementar reglas de cálculo fijo, porcentual y externo
SCRUM-279	Finalizada	BACK - Implementar descuentos, recargos, intereses, mínimos y máximos
SCRUM-280	Finalizada	BACK - Implementar vigencia y versionado de configuraciones
SCRUM-281	Finalizada	BACK - Implementar transición BORRADOR a PENDIENTE_APROBACION
SCRUM-282	Finalizada	BACK - Impedir modificación directa de una versión vigente
SCRUM-289	Finalizada	BACK - Implementar configuración de parámetros de financiación
SCRUM-290	Finalizada	BACK - Implementar cantidad de cuotas permitidas y anticipo mínimo
SCRUM-291	Finalizada	BACK - Implementar tasa de financiación y reglas de vencimiento
SCRUM-292	Finalizada	BACK - Implementar tolerancia de cuotas incumplidas
SCRUM-293	Finalizada	BACK - Mantener versión histórica de parámetros utilizados por cada plan
SCRUM-358	Finalizada	BACK - Implementar consulta de solicitudes de reversión pendientes
SCRUM-359	Finalizada	BACK - Implementar aprobación de solicitud de reversión
SCRUM-360	Finalizada	BACK - Implementar rechazo con motivo
SCRUM-361	Finalizada	BACK - Registrar Supervisor, fecha y resolución
SCRUM-362	Finalizada	BACK - Habilitar reversión aprobada para posterior ejecución por Personal de Rentas
SCRUM-363	Finalizada	BACK - Garantizar que aprobación no revierta automáticamente el pago
SCRUM-392	Finalizada	BACK - Implementar consulta de configuraciones tributarias PENDIENTE_APROBACION
SCRUM-393	Finalizada	BACK - Implementar aprobación de configuración tributaria
SCRUM-394	Finalizada	BACK - Activar versión aprobada con estado VIGENTE
SCRUM-395	Finalizada	BACK - Implementar rechazo de configuración con motivo obligatorio
SCRUM-396	Finalizada	BACK - Preservar versiones anteriores e historial de configuración
SCRUM-397	Finalizada	BACK - Registrar Supervisor, fecha y resolución
SCRUM-472	Finalizada	BACK - Implementar consulta de boleta por identificador o número
SCRUM-473	Finalizada	BACK - Obtener obligaciones incluidas, total, vencimiento y estado
SCRUM-474	Finalizada	BACK - Calcular información actualizada de intereses o descuentos cuando corresponda
SCRUM-475	Finalizada	BACK - Aplicar restricciones de consulta según rol
SCRUM-509	Finalizada	BACK - Implementar consulta histórica de configuraciones tributarias
SCRUM-510	Finalizada	BACK - Obtener versiones, vigencias, reglas y estados de configuración
SCRUM-511	Finalizada	BACK - Exponer creador, aprobador y fechas de cada versión
SCRUM-512	Finalizada	BACK - Implementar consulta de historial de cambios de configuración
SCRUM-513	Finalizada	BACK - Restringir operaciones de modificación para rol Auditor
SCRUM-586	Finalizada	BACK - Implementar autenticación de usuario
SCRUM-587	Finalizada	BACK - Implementar validación de credenciales y sesión/token
SCRUM-588	Finalizada	BACK - Obtener rol y permisos del usuario autenticado
SCRUM-589	Finalizada	BACK - Implementar autorización de endpoints según rol
SCRUM-590	Finalizada	BACK - Restringir acceso a recursos propios del Contribuyente
SCRUM-601	Finalizada	BACK - Implementar invalidación o cierre de sesión según mecanismo de autenticación
SCRUM-602	Finalizada	BACK - Impedir reutilización de sesión invalidada cuando corresponda
SCRUM-618	Finalizada	BUG - Se puede emitir boleta a contribuyente con situación "Bloqueado"
SCRUM-619	Finalizada	BUG (permisos) - Personal de Rentas puede otorgar planes de pago, debería ser exclusivo de Supervisor
SCRUM-620	Finalizada	BUG (permisos) - Reversión de pago se ejecuta sin aprobación de Supervisor
SCRUM-621	Finalizada	BUG (permisos) - Personal de Rentas puede aprobar una refinanciación
SCRUM-622	Finalizada	BUG (cálculo) - La fórmula "Porcentaje sobre la base" configurada no se aplica en la liquidación
SCRUM-625	Finalizada	BACK - Reemplazar addOutbox de PaymentService por puerto EventosDeDominio (refactor SOLID I + D)
SCRUM-653	Finalizada	BACK - Definir contrato de error estándar (code, message, details, traceId) en @RestControllerAdvice.
SCRUM-654	Finalizada	BACK - Mapear excepciones a HTTP 400/401/403/404/409/422 sin exponer stacktrace.
SCRUM-658	Finalizada	BACK - Aplicar Bean Validation en todos los DTO de entrada.

Ticket	Estado	Resumen
SCRUM-659	Finalizada	BACK - Unificar uso de BigDecimal y regla de redondeo de importes.
SCRUM-666	Finalizada	BACK - Soportar Idempotency-Key en POST de pagos y emisión de boletas.
SCRUM-668	Finalizada	BACK - Test de integración: impedir emisión de boleta a contribuyente Bloqueado (SCRUM-618).
SCRUM-669	Finalizada	BACK - Tests de permisos para otorgar plan, revertir pago y aprobar refinanciación (SCRUM-619 a 621).
SCRUM-670	Finalizada	BACK - Test de cálculo "Porcentaje sobre la base" con descuento por beneficio (SCRUM-622).
SCRUM-678	Finalizada	BACK - Crear interfaz EstrategiaCalculo con implementaciones ImporteFijo y PorcentajeSobreBase.
SCRUM-679	Finalizada	BACK - Resolver la estrategia según la configuración del tributo (registro de estrategias).
SCRUM-680	Finalizada	BACK - Tests unitarios por estrategia, incluyendo descuentos por beneficio.
SCRUM-700	Finalizada	BACK - Impedir que el creador de una solicitud la apruebe (segregación de funciones).
SCRUM-711	Finalizada	BACK - Revisar consultas parametrizadas y fijar tamaño máximo de página.
SCRUM-721	Finalizada	BACK - Enmascarar DNI, CUIT y datos de pago en logs.
SCRUM-722	Finalizada	BACK - Verificar hash BCrypt de contraseñas y excluir campos internos de las respuestas.
SCRUM-786	Finalizada	BUG (seguridad) - Un rol sin permiso recibe 400 con detalle de campos en lugar de 403
SCRUM-787	Finalizada	BUG - "Bitácora de eventos" no muestra los eventos publicados y el filtro de dirección da 400
SCRUM-789	Finalizada	BUG (seguridad) - Se pueden aplicar recargos e intereses y procesar vencimientos con fechas futuras
SCRUM-795	Finalizada	BUG (seguridad) - El login permite averiguar qué usuarios existen por el tiempo de respuesta
SCRUM-796	Finalizada	BUG - Los errores inesperados se registran sin stack trace ni identificador del evento
SCRUM-799	Finalizada	BUG - La búsqueda "q" de los listados no escapa los comodines % y _ del LIKE
SCRUM-804	Finalizada	BUG - La API de reglas de beneficio social expone la entidad JPA y el alta no usa un DTO validado
SCRUM-806	Finalizada	BACK - Llevar la cobertura de ramas de la capa de dominio a ≥ 70% y reportar JaCoCo por paquete
SCRUM-813	Finalizada	BUG - CI en rojo en develop: IndicatorTests falla según el orden de ejecución (test no aislado de los datos de otros tests) [G3 eliminatorio]
SCRUM-818	Finalizada	BUG (seguridad) - El backend imprime una contraseña generada de Spring Security en los logs al arrancar [G1 eliminatorio]
SCRUM-84	Finalizada	BACK - Implementar búsqueda de contribuyentes por DNI, CUIT, nombre y razón social.
SCRUM-85	Finalizada	BACK - Implementar filtros y respuesta paginada de contribuyentes
SCRUM-90	Finalizada	BACK - Implementar consulta consolidada del contribuyente.
SCRUM-91	Finalizada	BACK - Obtener resumen de deuda, saldo a favor y operaciones asociadas.
SCRUM-96	Finalizada	BACK - Implementar consulta paginada y filtros de liquidaciones.
SCRUM-97	Finalizada	BACK - Implementar endpoint de detalle de liquidación.
SCRUM-626	Under Review	BACK - Publicar overdueDebt hacia M8 desde el procesamiento de vencimientos
SCRUM-785	Under Review	BUG - Importes con más de 2 decimales se redondean en vez de rechazarse
SCRUM-788	Under Review	BUG (seguridad) - El bloqueo por intentos fallidos del login no impide la fuerza bruta
SCRUM-790	Under Review	BUG - El consumidor de RabbitMQ descarta los eventos entrantes ante errores transitorios (sin reintento ni DLQ)
SCRUM-807	Under Review	BACK - Configurar PIT (mutation testing) sobre el paquete de dominio con score ≥ 60% en el CI
SCRUM-808	Under Review	BACK - Devolver 409 en todas las transiciones de estado inválidas (hoy algunas dan 422) y cubrirlas con test JUnit 5 parametrizado
SCRUM-809	Under Review	BACK - Adaptar el contrato de error de la API al formato Problem Details (RFC 9457)
SCRUM-820	Under Review	BUG (permisos) - El Auditor ve "Tickets derivados" en su menú pero GET /api/v1/tickets le responde 403
SCRUM-624	Tareas por hacer	BACK - Implementar patrón State para el ciclo de vida de la Deuda (409 en transiciones inválidas)
SCRUM-683	Tareas por hacer	BACK - Definir comando interno común para eventos entrantes.
SCRUM-684	Tareas por hacer	BACK - Implementar adaptadores por origen (Tickets, Beneficios Sociales, Obligaciones externas).
SCRUM-685	Tareas por hacer	BACK - Enviar a revisión los eventos con formato o versión desconocida.
SCRUM-688	Tareas por hacer	BACK - Separar DomainServices, IntegrationServices y BillingServices en un servicio por agregado.
SCRUM-689	Tareas por hacer	BACK - Reducir dependencias de PaymentService extrayendo imputación y comprobantes.
SCRUM-690	Tareas por hacer	BACK - Mover reglas de negocio de los controllers a servicios o dominio.
SCRUM-697	Tareas por hacer	BACK - Definir matriz rol → permiso (Rentas, Supervisor, Cajero, Auditor, Contribuyente).
SCRUM-698	Tareas por hacer	BACK - Aplicar @PreAuthorize en cada endpoint según la matriz.
SCRUM-699	Tareas por hacer	BACK - Validar que el Contribuyente solo acceda a sus propios datos (prevenir IDOR).
SCRUM-703	Tareas por hacer	BACK - Emitir JWT de corta duración y refresh token.
SCRUM-704	Tareas por hacer	BACK - Invalidar tokens al cerrar sesión.
SCRUM-705	Tareas por hacer	BACK - Bloquear temporalmente la cuenta tras intentos fallidos de login.
SCRUM-709	Tareas por hacer	BACK - Configurar CORS restringido y cabeceras de seguridad (CSP, HSTS, X-Frame-Options).
SCRUM-710	Tareas por hacer	BACK - Limitar tasa de peticiones en login y operaciones sensibles (429).
SCRUM-716	Tareas por hacer	BACK - Registrar login ok/fallido, 403 y logout en log de auditoría de solo inserción.
SCRUM-717	Tareas por hacer	BACK - Implementar endpoint de consulta de eventos de seguridad con filtros.
SCRUM-720	Tareas por hacer	BACK - Externalizar secretos (JWT, base de datos, credenciales de servicio) a variables de entorno.
SCRUM-727	Tareas por hacer	BACK - Validar payloads entrantes y salientes contra el esquema del contrato.
SCRUM-729	Tareas por hacer	BACK - Implementar reintentos con backoff y estado FALLIDO en el outbox.
SCRUM-730	Tareas por hacer	BACK - Publicar debtSettled, paymentReversed y debtAdjusted según contrato.
SCRUM-731	Tareas por hacer	BACK - Implementar reenvío manual de eventos fallidos.
SCRUM-735	Tareas por hacer	BACK - Consumir InfraccionAnulada e identificar la deuda de origen.
SCRUM-736	Tareas por hacer	BACK - Anular deuda sin pagos o enviar a revisión si tiene pagos imputados.

Ticket	Estado	Resumen
SCRUM-737	Tareas por hacer	BACK - Registrar trazabilidad entre el evento de M7 y la deuda anulada.
SCRUM-740	Tareas por hacer	BACK - Exigir token de servicio o firma HMAC en endpoints y eventos entrantes.
SCRUM-741	Tareas por hacer	BACK - Rechazar y registrar mensajes de origen no autorizado (401/403).
SCRUM-742	Tareas por hacer	BACK - Autenticar/firmar los eventos salientes hacia otros módulos.
SCRUM-759	Tareas por hacer	BACK - Eliminar reportes y auditorías de backend/, raíz y docs/superpowers/.
SCRUM-766	Tareas por hacer	BACK - Quitar rentas.broker-adapter de application.yml.
SCRUM-769	Tareas por hacer	BACK - Verificar que no haya eventos en formato viejo pendientes o con error en el inbox (reprocesarlos si los hay).
SCRUM-771	Tareas por hacer	BACK - Eliminar PreliminaryM4Consumer/Events/Mapper y los records legacy de ApiDtos (EventEnvelope).
SCRUM-772	Tareas por hacer	BACK - Eliminar overloads legacy de IntegrationInbox, endpoint /dev/integrations/m2/events y fallbacks de reproceso.
SCRUM-773	Tareas por hacer	BACK - Migrar los tests que preparan datos con servicios legacy a los servicios Confirmed*.
SCRUM-775	Tareas por hacer	BACK - Eliminar la interfaz EventPublisher y loguear directo en OutboxPublisher.
SCRUM-776	Tareas por hacer	BACK - Eliminar builders *Event(payload), overload de ticketStatus y TypedEvent; los tests usan la ruta real del outbox.
SCRUM-777	Tareas por hacer	BACK - Hacer que ExternalObligationService use IntegrationInbox (receive/fail/complete) y simplificar process(o).
SCRUM-778	Tareas por hacer	BACK - Eliminar overloads UUID de IntegrationReprocessService y métodos sin uso de Repositories.
SCRUM-784	Tareas por hacer	BACK - Eliminar TaxpayerIntegrationService, TicketIntegrationService, SocialBenefitIntegrationService y ExternalObligationService.consumeInfraction.
SCRUM-792	Tareas por hacer	BUG - El procesamiento de vencimientos carga todas las deudas, cuotas y planes en memoria dentro de una request HTTP
SCRUM-793	Tareas por hacer	BUG (seguridad) - Spring Boot 3.5.5 desactualizado: trae Spring Security y Spring Framework afectados por CVE-2025-41248 y CVE-2025-41249
SCRUM-810	Tareas por hacer	BACK - Implementar ETag / If-Match en las actualizaciones y responder 412 ante versión desactualizada
SCRUM-811	Tareas por hacer	BACK - Extender Idempotency-Key a los POST de creación restantes (liquidaciones, planes, exenciones, reversiones, etc.)