M5 RENTAS

Cierre tecnico y estado de preparacion

Corte al 4 de noviembre de 2026 - America/Argentina/Buenos_Aires

CANDIDATA PARA REVISION - NO ES UNA VERSION LIBERADA

Repositorio: DAI2-Modulo-de-rentas-deudas-y-tributos/Modulo-5
Rama: codex/m5-final-close-20261103
HEAD: 1eac1afb41f4d179cbc58ccd42947bc9776a5337
PR #104: Draft hacia develop
develop: a3827528f24434d872504c8f14604ad7b6ae3a10
main: c3b3d65923c277f7d4fd9914123b0cdf246e587b

Resumen ejecutivo

Area	Estado verificado al corte
CI exacto PR #104	PASS - run 41919932780; ocho jobs completados.
PIT global	PASS del gate configurado - run 41919969929; score estandar 84,52%; revisar sobrevivientes y alcance antes de cierre de ticket.
Cobertura de dominio	PASS - 14 familias / 19 classfiles; lineas 98,54%, ramas 73,51%.
Seguridad	NO-GO - cuatro CVE Spring esperan decision formal; 12 alertas Dependabot siguen abiertas en develop.
Integracion Core/M1	NO VERIFICADA - no se enviaron eventos reales ni existe confirmacion durable de consumo M1.
Release/tag	NO-GO - no hay promocion autorizada a main; tag v1.0-testing ausente.

Este informe separa ejecuciones del SHA actual de evidencia historica y local. Un check verde no implica aprobacion del PO, aceptacion de riesgos, despliegue productivo ni recepcion por otro modulo. No se hizo merge ni deploy.

1. Validacion del candidato

CI completo del HEAD 1eac1afb41f4d179cbc58ccd42947bc9776a5337: run 41919932780, conclusion SUCCESS. Jobs backend, frontend, compose, dependency-scan, secret-scan, terraform, ci-required y sonar: SUCCESS.

Control	Resultado comprobado
Backend	848 tests; 92 informes Surefire; 0 failures, 0 errors, 0 skipped. PostgreSQL 17.11 y RabbitMQ 4.3; Flyway common V31.
JaCoCo global	Lineas 3092/3330 = 92,85%; ramas 2485/3397 = 73,15%; instrucciones 40055/44165 = 90,69%.
DomainCoverageGate	14 familias y 19 classfiles incluyendo clases internas. Lineas 472/479 = 98,54%; ramas 641/872 = 73,51%; minimos 80%/70%. CSV y summary.txt presentes en artefacto.
Frontend	409/409 tests en 57 archivos; build PASS. Cobertura: lineas 88,24%, ramas 74,81%, funciones 82,20%, statements 86,19%.
Compose / E2E	Compose arranco desde configuracion limpia y segundo arranque reutilizo datos; Playwright 30/30 PASS, RabbitMQ resilience PASS. Schemathesis: 6542 casos generados; 161/167 operaciones seleccionadas, con 6 no seleccionadas.
HTTP PDF / bulk	Aceptacion local sobre PostgreSQL aislado: dos PDFs, propiedad/denegacion y deuda sin cambios; bulk 10, 50 y 200 PASS; concurrencia termina en HTTP 200 y 409. No es AWS TEST compartido.
SCA / secretos / IaC	OSV, Gitleaks, Terraform fmt/validate: PASS en CI. npm audit del candidato: 0 vulnerabilidades; alertas abiertas de develop aun requieren reconciliacion.

Alcance: la evidencia de interfaz portal incluye el artefacto Playwright del CI; la captura incluida al final es solamente el PDF sintetico generado por el runner HTTP, no una captura de portal ni de AWS.

Evidencia: run 41919932780; artefactos operational-acceptance-41919932780, playwright-report, schemathesis-report, sonar-backend y sonar-frontend.

2. Mutation testing SCRUM-807

Ejecucion global run 41919969929 sobre el SHA exacto 1eac1afb41f4d179cbc58ccd42947bc9776a5337. Java 17, PIT 1.18.2, timeoutConstant 60000, threads 1; demoro 59:40. Se conservaron mutationThreshold=60, mutadores predeterminados y los 14 patrones de familias objetivo.

Estado PIT	Cantidad
Mutantes generados	1100
KILLED	852
SURVIVED	156
NO_COVERAGE	92
TIMED_OUT / MEMORY_ERROR / RUN_ERROR	0 / 0 / 0
Ejecuciones de test bajo PIT	2893
Score estandar KILLED/(KILLED+SURVIVED)	852/1008 = 84,52%
Ratio conservador KILLED/GENERATED	852/1100 = 77,45%

PIT reporto 14 clases productivas de nivel superior; los patrones con * cubren las clases internas de las mismas familias. El gate JaCoCo inspecciona 19 classfiles en 14 familias. No se ven entradas mutation separadas para cinco classfiles internos/de datos, por lo que se conserva la distincion entre alcance de cobertura y clases con mutaciones efectivamente generadas.

El artefacto pit-report contiene HTML y mutations.xml; la configuracion no genera CSV. El XML tiene partial="true", bandera asociada al reporte de coverage de PIT 1.18.2; la ejecucion termino con BUILD SUCCESS, 1100 mutaciones y el resumen completo. La opcion reportCoverage esta habilitada por defecto en PIT. Fuente PIT 1.18.2.

La corrida con cuatro threads tuvo colisiones de esquema PostgreSQL (relaciones ausentes/duplicadas). En la corrida serial no se encontraron esos errores de DDL; si aparecen errores SQL de constraints durante ejecuciones mutantes (duplicados y nulls), son logs observados, no evidencia de colision de esquema.

Sobrevivientes a revisar: DueDateProcessor.process (12); PlanWorkflowService.grantRefinancing (9), approveExpiration/approveException/rejectRequest; CreditBalanceService.apply (6); AdjustmentService.approve/reject; ReversalService.reverseInstallment; ElectronicPaymentService.preview. El score pasa, pero SCRUM-807 sigue Under Review hasta completar la evaluacion de mutaciones sensibles y del alcance del paquete.

3. Jira y estado de PR

Consulta Jira asignada a NEMI SANTIAGO DAVID: 198 tareas en total; 146 Finalizada, 7 Under Review y 45 To Do. Es una fotografia de estado, no una auditoria completa de criterios de las 198 tareas. No se cambiaron transiciones en esta ronda.

Under Review: SCRUM-626, SCRUM-785, SCRUM-788, SCRUM-806, SCRUM-807, SCRUM-808 y SCRUM-820. SCRUM-807 recibio el comentario 10407 con score, alcance, reporte y sobrevivientes; conserva Under Review.

PR	Estado actual / observacion
#104	Draft abierto hacia develop; head 1eac1afb; CI completo y PIT global PASS. Sin aprobacion ni merge.
#107 / #108	Abiertos; #107 Ready for review, #108 Draft. No fusionados.
#93	Draft DevOps; preservado.
#67, #68, #70, #71, #73, #75	Siguen abiertos con historias/cambios unicos sin reconciliacion final; no se cerraron ni borraron ramas.
#78, #81, #83, #96	Cerrados segun estado remoto verificado anteriormente. #100/#101 ya incorporados en develop segun historial previo.

Develop actual: a3827528f24434d872504c8f14604ad7b6ae3a10. Main: c3b3d65923c277f7d4fd9914123b0cdf246e587b. No se integro PR #104 a develop; tampoco se modifico main.

Commit nuevo de esta ronda: 1eac1afb41f4d179cbc58ccd42947bc9776a5337, solo cambia backend/pom.xml para fijar threads=1 y evitar competicion de minions sobre el PostgreSQL de PIT. Worktree limpio luego del push y sin force push.

4. Seguridad, despliegues e integracion externa

SCRUM-793 y riesgo de dependencias

Persisten cuatro CVE Spring sin correccion ni aceptacion formal: CVE-2026-47890 (Low, Spring Framework 6.2.19), CVE-2026-47884 (Medium, Framework 6.2.19), CVE-2026-47834 (Medium, Spring Data JPA 3.5.13) y CVE-2026-47860 (Medium, Spring AMQP 3.2.12). Las precondiciones no observadas reducen la explotabilidad aparente pero no corrigen versiones. No hay decision firmada de Seguridad. Boot 4 requiere plan y aprobacion; no se aplico.

El default branch develop reporta 12 alertas Dependabot abiertas: 5 High y 7 Moderate, en dependencias de frontend. Los scans OSV del candidato pasan; esto no cierra las alertas del default branch. npm audit candidato: 0.

OWASP ZAP historico (run 41912934606 sobre el mismo codigo funcional antes del commit POM): baseline con 3 Medium, 4 Low, 2 Informational; API scan 0 High, 1 Low, 2 Informational. k6: 50 VUs, 14800 iteraciones, 44403 requests; 0% errores, p95 de 5,25 ms boletas, 6,39 ms deudas y 9,54 ms simulacion de plan. Tres corridas de estabilidad PASS en SHA dfc5018 son evidencia historica, no el SHA exacto actual.

AWS y Core/M1

AWS DEV: ultimo despliegue conocido en develop, run 41847248991 SUCCESS; el candidato no se desplego. TEST: no se inicio ni promovio infraestructura en esta ronda; los casos PDF/bulk de CI corrieron contra backend y PostgreSQL efimeros locales. PROD permanece en main anterior; no se hizo deploy ni promocion.

El adaptador M5 Core sigue opt-in y deshabilitado por defecto (BROKER_ADAPTER local-log). No se llamo al Core desplegado ni se envio citizenUpdated/exemptionRequested. No hay evidencia de ruteo y consumo durable M1. La identidad canonica de prueba fue acordada, pero la prueba real y su ACK de consumidor siguen pendientes.

Bloqueos de release

No crear v1.0-testing: falta revision/merge aprobado del candidato, decision formal de Seguridad, promocion autorizada de develop a main, CI y workflows de tag sobre el commit final, y validacion operativa bajo el perfil PROD. Tambien falta E2E real Core/M1 con eventId, requestId y confirmacion persistida del consumidor.

5. Reproduccion local desde clon limpio

Estos pasos crean datos locales de DEMO y no deben conectarse a PostgreSQL compartido, AWS ni Core. Se requiere Docker Desktop y una copia de variables locales; no usar valores reales ni guardar secretos en Git.

Paso	Comando / valor
Clonar	git clone https://github.com/DAI2-Modulo-de-rentas-deudas-y-tributos/Modulo-5.git cd Modulo-5
Preparar entorno	PowerShell: Copy-Item .env.example .env Editar .env con valores locales aleatorios para POSTGRES_PASSWORD, RABBITMQ_PASSWORD, RENTAS_DEMO_BOOTSTRAP_PASSWORD y RENTAS_DEMO_USERS_PASSWORD (minimo 8 caracteres). Nunca copiar credenciales a Git.
Iniciar	docker compose up -d --build
Abrir portales	Frontend: http://localhost:5173 API: http://localhost:8080/api/v1 PostgreSQL local: localhost:5432
Cuentas demo	supervisor, rentas, cajero, auditor y contribuyente; usan RENTAS_DEMO_USERS_PASSWORD configurado localmente. No se incluye ningun secreto en este informe.

Protocolo de liberacion

1. Revisar y aprobar PR #104 y reconciliar PRs antiguos sin perder commits unicos.
2. Resolver o aceptar formalmente CVE residuales y revisar alertas Dependabot.
3. Completar criterios de los tickets Jira que siguen abiertos; no cerrar por CI general solamente.
4. Obtener autorizacion de DevOps para promocion a main; comprobar el SHA final y CI.
5. Ejecutar en el commit final los workflows PIT, estabilidad y no funcionales; inspeccionar artefactos.
6. Ejecutar prueba conjunta Core/M1 con credenciales e identidad sintetica autorizadas, y evidencia durable de M1.
7. Solo entonces crear y publicar tag anotado v1.0-testing en el commit final de main.

Decision al corte: NO-GO para merge, promocion a PROD y tag. CI y PIT del candidato pasan, pero no sustituyen las aprobaciones de seguridad, revision de mutantes, cierre completo de backlog ni interoperabilidad externa.

6. Evidencia visual sintetica

Documento PDF generado por el escenario automatizado HTTP local del CI exacto 41919932780. La imagen valida legibilidad y render del artefacto descargado; no es captura de un portal, AWS TEST compartido ni produccion. Datos de contribuyente y deuda son sinteticos de la base efimera.

Figura 1. Render PNG de una boleta sintetica de una pagina; total $100.25; SHA-256 del PDF 400c10f270a222564ba2ce3fedd949e03e15f85280cf0f8a83e08946af846093.

Fuentes principales: CI PR #104 run 41919932780; PIT run 41919969929; Jira SCRUM-807 consultado el 04/11/2026; workflows y reportes descargados del mismo run. Informacion historica se identifica expresamente.