Módulo 5 — Cierre técnico

Backend · Frontend · Jira · Integración M1/Core

Corte de evidencia: 2 de noviembre de 2026 · Rama candidata aislada para revisión

Resumen ejecutivo

La candidata conserva develop actualizado y reúne la corrección de seguridad de arranque, el cambio de identidad canónica M1 a UUID, la propuesta de schemas ratificada técnicamente por Core/M1, y la publicación del artefacto de cobertura de dominio. Las verificaciones locales de backend, frontend, aceptación y Terraform pasaron. Esto no equivale a integración E2E con Core/M1: no se enviaron eventos reales ni se verificó ACK/procesamiento externo. El PR #100 (https://github.com/DAI2-Modulo-de-rentas-deudas-y-tributos/Modulo-5/pull/100) sigue Draft sobre develop 68c3567. CI run 41570498032 terminó PASS en todos los jobs después de la sincronización; el artefacto operational-acceptance-41570498032 fue descargado y sus coverage.csv/summary.txt verifican 14 familias, 19 clases, 98,54% líneas y 73,51% ramas.

Snapshot Jira asignado a Santiago Nemi

198 tareas: Finalizada: 132, Tareas por hacer: 56, Under Review: 10. El snapshot refleja Jira, no auditoría exhaustiva de criterios de las 198 tareas.

Cambios incorporados

• SCRUM-818: excluida la autoconfiguración de contraseña generada por Spring Security; Spring Security y autoridades permanecen activos.
• M1: citizenUpdated ahora consume citizenId UUID; no deriva UUID desde IDs numéricos. Hay pruebas de conflicto/idempotencia y persistencia PostgreSQL.
• SCRUM-806: CI incluye el reporte jacoco-domain como artefacto; gate local validado.
• Contratos: cuatro schemas data v1.0 y validador alineados con Jackson y la ratificación técnica comunicada; revisión del PO sigue pendiente.
• Frontend: sin cambios. No se trasladó el scrollbar de una rama obsoleta porque degradaba foco/teclado/accesibilidad.

Verificaciones reproducidas localmente

Área	Resultado
Backend / PostgreSQL / Flyway	3 × clean verify: 832/832 PASS cada corrida; PostgreSQL 17.11; Flyway V31
JaCoCo global	Líneas 93,02%; ramas 72,43%
Cobertura de dominio	14 familias / 19 clases: líneas 98,54%; ramas 73,51%; límites 80% / 70%
Frontend	403 tests / 56 archivos PASS; líneas 88,39%; npm build PASS; npm audit: 0

Área	Resultado
Aceptación Python	27/27 PASS con dependencias fijadas y hash verificable
HTTP/PDF y bulk	PASS local: PDF; cargas 10/50/200; SoD 403 y aprobación por otro supervisor
Compose aislado	PostgreSQL 17, RabbitMQ local, backend y frontend saludables; cinco roles DEMO
Contratos M1	4 schemas, 6 ejemplos, 23 negativos validados
Terraform	fmt y validate DEV/TEST/PROD PASS; sin apply/AWS
Secret scan	Gitleaks: 0 hallazgos en código/docs escaneados

Riesgos y pendientes

• SCRUM-807: sin PIT global válido; no hay score ni reportes globales completos.
• SCRUM-793: CVE-2026-47890, -47884, -47834 y -47860 siguen pendientes de corrección OSS compatible o aceptación formal de Seguridad. El scanner local no los contó por la supresión temporal configurada; no se declaran resueltos.
• M1/Core: no se verificó publicación/consumo real ni ACK durable de Ciudadanos. RabbitMQ fue local/aislado.
• SCRUM-806: CI run 41568833081 PASS; artefacto de dominio publicado y verificado.
• PR #99 fue fusionado en develop (603810a); PR #98 actualizó referencias de GitHub Actions (68c3567). La candidata integra ambos mediante merge normal; el conflicto anterior de RentasApplication.java se resolvió con la versión de develop que conserva la exclusión de la contraseña generada, y la sincronización más reciente auto-mergeó workflows. PR #96 y #81 siguen abiertos; PR #83 está divergente/conflictivo y PR #93 corresponde a DevOps. PR #100 permanece Draft hasta revisar dependencias.
• Jira no fue cambiado de estado.

Matriz prioritaria de tickets

Ticket	Estado Jira	Evidencia / límite
SCRUM-818	Por hacer	Fix local b410379 y suite/Compose PASS; requiere PR/CI/revisión.
SCRUM-820	Por hacer	Sin cambio; permiso GET Auditor requiere decisión PO.
SCRUM-788	Por hacer	X-Forwarded-For no confiable evitado; cuotas detrás de proxy requieren revisión operativa.
SCRUM-813	Por hacer	Tres clean verify locales de 832 tests; CI remoto todavía necesario.
SCRUM-806	Under Review	Umbrales locales pasan; falta evidencia del artefacto CI.
SCRUM-807	Por hacer	PIT global no ejecutado; bloqueado por recursos/autorización.
SCRUM-793	Por hacer	Cuatro CVE residuales; decisión formal de Seguridad pendiente.
SCRUM-678/679/680	Under Review	Implementación/tests presentes; aprobación y revisión pendientes.
SCRUM-700	Under Review	Ruta SoD probada; aceptación completa pendiente.
SCRUM-626	Under Review	Productor conserva overdueDebt; confirmar nombre/contrato con M8 antes de renombrar.

Ticket	Estado Jira	Evidencia / límite
SCRUM-624	Por hacer	ADR/aprobación requerida; no implementado en esta candidata.

CVE Spring — decisión pendiente

Las versiones detectadas siguen dentro de los rangos vulnerables publicados por Spring. CVE-2026-47890 (LOW) y CVE-2026-47884 (MEDIUM) afectan Spring Framework 6.2.0–6.2.19; corrección OSS 7.0.9 y Enterprise 6.2.20. CVE-2026-47834 (MEDIUM) tiene corrección OSS en 4.0.7/4.1.1; Spring Data 3.5.14 es Enterprise. CVE-2026-47860 (MEDIUM) tiene 4.0.5/4.1.1 OSS; Spring AMQP 3.2.13 es Enterprise. Sin migración Boot y sin afirmar mitigación como resolución.

CVE-2026-47890 — aviso oficial Spring

CVE-2026-47884 — aviso oficial Spring

CVE-2026-47834 — aviso oficial Spring

CVE-2026-47860 — aviso oficial Spring

Decisiones de integración

El consumidor M1 usa UUID canónico reportado oficialmente; no infiere desde ID numérico. La entrada Rabbit queda condicionada y la salida HTTP Core no se activa. Para referencias legacy, vincular UUID antes de habilitar el consumidor: un REGISTERED UUID previo puede crear una referencia aparte; acordar retry/DLQ con M1/Core.

Historial Jira completo (snapshot)

Todas las tareas asignadas al usuario al momento de la consulta; sólo las prioridades anteriores recibieron evaluación técnica detallada en este cierre.

Key	Summary	Priority	Status
SCRUM-102	BACK - Implementar cálculo de liquidación según configuración tributaria.	Medium	Finalizada
SCRUM-103	BACK - Implementar creación y emisión de liquidación.	Medium	Finalizada
SCRUM-104	BACK - Generar deuda asociada al emitir la liquidación.	Medium	Finalizada
SCRUM-105	BACK - Implementar validación de duplicados por contribuyente, concepto y período.	Medium	Finalizada
SCRUM-110	BACK - Implementar creación de corrida masiva.	Medium	Finalizada
SCRUM-111	BACK - Implementar cálculo masivo y detección de duplicados/errores.	Medium	Finalizada
SCRUM-112	BACK - Implementar estado PENDIENTE_APROBACION de corrida masiva.	Medium	Finalizada
SCRUM-118	BACK - Implementar entidad y flujo de solicitud de ajuste.	Medium	Finalizada
SCRUM-119	BACK - Validar importe/porcentaje, motivo y estado PENDIENTE_APROBACION.	Medium	Finalizada
SCRUM-120	BACK - Mantener cálculo original sin modificaciones hasta aprobación.	Medium	Finalizada
SCRUM-125	BACK - Implementar consulta consolidada de deuda por contribuyente.	Medium	Finalizada
SCRUM-126	BACK - Implementar cálculo de saldo pendiente y total exigible.	Medium	Finalizada
SCRUM-127	BACK - Implementar endpoint de detalle e historial de deuda.	Medium	Finalizada
SCRUM-132	BACK - Implementar generación de boleta a partir de una o varias deudas.	Medium	Finalizada
SCRUM-133	BACK - Generar número único y vencimiento de boleta.	Medium	Finalizada
SCRUM-134	BACK - Mantener relación entre boleta y obligaciones incluidas.	Medium	Finalizada
SCRUM-140	BACK - Implementar registro de Payment.	Medium	Finalizada
SCRUM-141	BACK - Implementar imputación PaymentAllocation sobre deuda.	Medium	Finalizada
SCRUM-142	BACK - Implementar pago total, parcial y excedentes/saldo a favor.	Medium	Finalizada
SCRUM-143	BACK - Actualizar saldo y estado de deuda.	Medium	Finalizada
SCRUM-144	BACK - Publicar eventos de pago cuando la obligación tenga origen externo.	Medium	Finalizada
SCRUM-152	BACK - Implementar consulta de pagos con saldo sin imputar.	Medium	Finalizada

Key	Summary	Priority	Status
SCRUM-153	BACK - Implementar imputación posterior de pago a deuda.	Medium	Finalizada
SCRUM-154	BACK - Validar saldo disponible del pago y saldo pendiente de deuda.	Medium	Finalizada
SCRUM-160	BACK - Implementar consulta de saldos a favor por contribuyente	Medium	Finalizada
SCRUM-161	BACK - Implementar aplicación de saldo a favor sobre deuda elegible	Medium	Finalizada
SCRUM-162	BACK - Validar monto disponible y evitar aplicaciones superiores al saldo	Medium	Finalizada
SCRUM-163	BACK - Registrar trazabilidad de generación y utilización del saldo a favor	Medium	Finalizada
SCRUM-169	BACK - Implementar creación de solicitud de reversión de pago	Medium	Finalizada
SCRUM-170	BACK - Validar que el pago pueda solicitarse para reversión	Medium	Finalizada
SCRUM-171	BACK - Registrar motivo, solicitante y estado PENDIENTE_APROBACION	Medium	Finalizada
SCRUM-172	BACK - Garantizar que la solicitud no modifique pago ni deuda	Medium	Finalizada
SCRUM-178	BACK - Implementar cálculo de simulación de plan de pago	Medium	Finalizada
SCRUM-179	BACK - Aplicar parámetros vigentes de financiación	Medium	Finalizada
SCRUM-180	BACK - Calcular anticipo, cuotas, intereses y total financiado	Medium	Finalizada
SCRUM-181	BACK - Validar elegibilidad preliminar de las deudas seleccionadas	Medium	Finalizada
SCRUM-188	BACK - Implementar consulta y evaluación de solicitud de plan	Medium	Finalizada
SCRUM-189	BACK - Validar elegibilidad de deudas y parámetros de financiación	Medium	Finalizada
SCRUM-190	BACK - Implementar otorgamiento de plan dentro de condiciones normales	Medium	Finalizada
SCRUM-191	BACK - Generar cuotas y vencimientos del plan otorgado	Medium	Finalizada
SCRUM-192	BACK - Derivar solicitudes excepcionales a aprobación de Supervisor	Medium	Finalizada
SCRUM-199	BACK - Implementar consulta y detalle de plan de pago	Medium	Finalizada
SCRUM-200	BACK - Obtener cuotas, vencimientos, pagos y saldo pendiente	Medium	Finalizada
SCRUM-201	BACK - Aplicar restricciones de consulta según rol y contribuyente	Medium	Finalizada
SCRUM-207	BACK - Implementar evaluación de elegibilidad para refinanciación	Medium	Finalizada
SCRUM-208	BACK - Calcular saldo del plan original pendiente de refinanciar	Medium	Finalizada
SCRUM-209	BACK - Implementar simulación de nuevas condiciones	Medium	Finalizada
SCRUM-210	BACK - Implementar refinanciación dentro de parámetros normales	Medium	Finalizada
SCRUM-211	BACK - Derivar refinanciaciones excepcionales al Supervisor	Medium	Finalizada
SCRUM-219	BACK - Implementar creación de solicitud de exención	Medium	Finalizada
SCRUM-220	BACK - Validar concepto, período y requisitos de la solicitud	Medium	Finalizada
SCRUM-221	BACK - Implementar registro de documentación asociada	Medium	Finalizada
SCRUM-222	BACK - Implementar consulta de estado e historial de la solicitud	Medium	Finalizada
SCRUM-223	BACK - Permitir agregar documentación cuando sea requerida	Medium	Finalizada
SCRUM-230	BACK - Implementar bandeja de solicitudes de exención pendientes	Medium	Finalizada
SCRUM-231	BACK - Implementar transición PENDIENTE a EN_REVISION	Medium	Finalizada
SCRUM-232	BACK - Implementar solicitud de documentación adicional	Medium	Finalizada
SCRUM-233	BACK - Implementar transición a PENDIENTE_RESOLUCION	Medium	Finalizada
SCRUM-234	BACK - Registrar observaciones y trazabilidad de la evaluación	Medium	Finalizada
SCRUM-242	BACK - Consumir ticketUpdated con updateType = ROUTED de forma idempotente	Medium	Finalizada
SCRUM-243	BACK - Registrar referencia local GestionTicket	Medium	Finalizada
SCRUM-244	BACK - Implementar consulta y filtros de tickets derivados a Rentas	Medium	Finalizada

Key	Summary	Priority	Status
SCRUM-245	BACK - Implementar toma interna del ticket y evitar doble asignación	Medium	Finalizada
SCRUM-253	BACK - Implementar recepción idempotente de ticketUpdated	Medium	Finalizada
SCRUM-254	BACK - Actualizar información local asociada al ticket	Medium	Finalizada
SCRUM-255	BACK - Implementar cambios de estado permitidos del ticket	Medium	Finalizada
SCRUM-256	BACK - Registrar observaciones y trazabilidad de gestión	Medium	Finalizada
SCRUM-267	BACK - Implementar cálculo de indicadores de recaudación y deuda	Medium	Finalizada
SCRUM-268	BACK - Implementar indicadores de morosidad y porcentaje de cobranza	Medium	Finalizada
SCRUM-269	BACK - Implementar filtros por período y concepto tributario	Medium	Finalizada
SCRUM-270	BACK - Implementar comparativa histórica de indicadores	Medium	Finalizada
SCRUM-277	BACK - Implementar alta de configuración tributaria	Medium	Finalizada
SCRUM-278	BACK - Implementar reglas de cálculo fijo, porcentual y externo	Medium	Finalizada
SCRUM-279	BACK - Implementar descuentos, recargos, intereses, mínimos y máximos	Medium	Finalizada
SCRUM-280	BACK - Implementar vigencia y versionado de configuraciones	Medium	Finalizada
SCRUM-281	BACK - Implementar transición BORRADOR a PENDIENTE_APROBACION	Medium	Finalizada
SCRUM-282	BACK - Impedir modificación directa de una versión vigente	Medium	Finalizada
SCRUM-289	BACK - Implementar configuración de parámetros de financiación	Medium	Finalizada
SCRUM-290	BACK - Implementar cantidad de cuotas permitidas y anticipo mínimo	Medium	Finalizada
SCRUM-291	BACK - Implementar tasa de financiación y reglas de vencimiento	Medium	Finalizada
SCRUM-292	BACK - Implementar tolerancia de cuotas incumplidas	Medium	Finalizada
SCRUM-293	BACK - Mantener versión histórica de parámetros utilizados por cada plan	Medium	Finalizada
SCRUM-358	BACK - Implementar consulta de solicitudes de reversión pendientes	Medium	Finalizada
SCRUM-359	BACK - Implementar aprobación de solicitud de reversión	Medium	Finalizada
SCRUM-360	BACK - Implementar rechazo con motivo	Medium	Finalizada
SCRUM-361	BACK - Registrar Supervisor, fecha y resolución	Medium	Finalizada
SCRUM-362	BACK - Habilitar reversión aprobada para posterior ejecución por Personal de Rentas	Medium	Finalizada
SCRUM-363	BACK - Garantizar que aprobación no revierta automáticamente el pago	Medium	Finalizada
SCRUM-392	BACK - Implementar consulta de configuraciones tributarias PENDIENTE_APROBACION	Medium	Finalizada
SCRUM-393	BACK - Implementar aprobación de configuración tributaria	Medium	Finalizada
SCRUM-394	BACK - Activar versión aprobada con estado VIGENTE	Medium	Finalizada
SCRUM-395	BACK - Implementar rechazo de configuración con motivo obligatorio	Medium	Finalizada
SCRUM-396	BACK - Preservar versiones anteriores e historial de configuración	Medium	Finalizada
SCRUM-397	BACK - Registrar Supervisor, fecha y resolución	Medium	Finalizada
SCRUM-472	BACK - Implementar consulta de boleta por identificador o número	Medium	Finalizada
SCRUM-473	BACK - Obtener obligaciones incluidas, total, vencimiento y estado	Medium	Finalizada
SCRUM-474	BACK - Calcular información actualizada de intereses o descuentos cuando corresponda	Medium	Finalizada
SCRUM-475	BACK - Aplicar restricciones de consulta según rol	Medium	Finalizada
SCRUM-509	BACK - Implementar consulta histórica de configuraciones tributarias	Medium	Finalizada
SCRUM-510	BACK - Obtener versiones, vigencias, reglas y estados de configuración	Medium	Finalizada
SCRUM-511	BACK - Exponer creador, aprobador y fechas de cada versión	Medium	Finalizada
SCRUM-512	BACK - Implementar consulta de historial de cambios de configuración	Medium	Finalizada

Key	Summary	Priority	Status
SCRUM-513	BACK - Restringir operaciones de modificación para rol Auditor	Medium	Finalizada
SCRUM-586	BACK - Implementar autenticación de usuario	Medium	Finalizada
SCRUM-587	BACK - Implementar validación de credenciales y sesión/token	Medium	Finalizada
SCRUM-588	BACK - Obtener rol y permisos del usuario autenticado	Medium	Finalizada
SCRUM-589	BACK - Implementar autorización de endpoints según rol	Medium	Finalizada
SCRUM-590	BACK - Restringir acceso a recursos propios del Contribuyente	Medium	Finalizada
SCRUM-601	BACK - Implementar invalidación o cierre de sesión según mecanismo de autenticación	Medium	Finalizada
SCRUM-602	BACK - Impedir reutilización de sesión invalidada cuando corresponda	Medium	Finalizada
SCRUM-618	BUG - Se puede emitir boleta a contribuyente con situación "Bloqueado"	Medium	Finalizada
SCRUM-619	BUG (permisos) - Personal de Rentas puede otorgar planes de pago, debería ser exclusivo de Supervisor	Medium	Finalizada
SCRUM-620	BUG (permisos) - Reversión de pago se ejecuta sin aprobación de Supervisor	Medium	Finalizada
SCRUM-621	BUG (permisos) - Personal de Rentas puede aprobar una refinanciación	Medium	Finalizada
SCRUM-622	BUG (cálculo) - La fórmula "Porcentaje sobre la base" configurada no se aplica en la liquidación	Medium	Finalizada
SCRUM-624	BACK - Implementar patrón State para el ciclo de vida de la Deuda (409 en transiciones inválidas)	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-625	BACK - Reemplazar addOutbox de PaymentService por puerto EventosDeDominio (refactor SOLID I + D)	Medium	Finalizada
SCRUM-626	BACK - Publicar overdueDebt hacia M8 desde el procesamiento de vencimientos	High	Under Review
SCRUM-653	BACK - Definir contrato de error estándar (code, message, details, traceId) en @RestControllerAdvice.	Medium	Finalizada
SCRUM-654	BACK - Mapear excepciones a HTTP 400/401/403/404/409/422 sin exponer stacktrace.	Medium	Finalizada
SCRUM-658	BACK - Aplicar Bean Validation en todos los DTO de entrada.	Medium	Finalizada
SCRUM-659	BACK - Unificar uso de BigDecimal y regla de redondeo de importes.	Medium	Finalizada
SCRUM-666	BACK - Soportar Idempotency-Key en POST de pagos y emisión de boletas.	Medium	Finalizada
SCRUM-668	BACK - Test de integración: impedir emisión de boleta a contribuyente Bloqueado (SCRUM-618).	Medium	Finalizada
SCRUM-669	BACK - Tests de permisos para otorgar plan, revertir pago y aprobar refinanciación (SCRUM-619 a 621).	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-670	BACK - Test de cálculo "Porcentaje sobre la base" con descuento por beneficio (SCRUM-622).	Medium	Finalizada
SCRUM-678	BACK - Crear interfaz EstrategiaCalculo con implementaciones ImporteFijo y PorcentajeSobreBase.	Medium	Under Review
SCRUM-679	BACK - Resolver la estrategia según la configuración del tributo (registro de estrategias).	Medium	Under Review
SCRUM-680	BACK - Tests unitarios por estrategia, incluyendo descuentos por beneficio.	Medium	Under Review
SCRUM-683	BACK - Definir comando interno común para eventos entrantes.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-684	BACK - Implementar adaptadores por origen (Tickets, Beneficios Sociales, Obligaciones externas).	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-685	BACK - Enviar a revisión los eventos con formato o versión desconocida.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-688	BACK - Separar DomainServices, IntegrationServices y BillingServices en un servicio por agregado.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-689	BACK - Reducir dependencias de PaymentService extrayendo imputación y comprobantes.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-690	BACK - Mover reglas de negocio de los controllers a servicios o dominio.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-697	BACK - Definir matriz rol → permiso (Rentas, Supervisor, Cajero, Auditor, Contribuyente).	Medium	Tareas por hacer

Key	Summary	Priority	Status
SCRUM-698	BACK - Aplicar @PreAuthorize en cada endpoint según la matriz.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-699	BACK - Validar que el Contribuyente solo acceda a sus propios datos (prevenir IDOR).	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-700	BACK - Impedir que el creador de una solicitud la apruebe (segregación de funciones).	Medium	Under Review
SCRUM-703	BACK - Emitir JWT de corta duración y refresh token.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-704	BACK - Invalidar tokens al cerrar sesión.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-705	BACK - Bloquear temporalmente la cuenta tras intentos fallidos de login.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-709	BACK - Configurar CORS restringido y cabeceras de seguridad (CSP, HSTS, X-Frame-Options).	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-710	BACK - Limitar tasa de peticiones en login y operaciones sensibles (429).	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-711	BACK - Revisar consultas parametrizadas y fijar tamaño máximo de página.	Medium	Finalizada
SCRUM-716	BACK - Registrar login ok/fallido, 403 y logout en log de auditoría de solo inserción.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-717	BACK - Implementar endpoint de consulta de eventos de seguridad con filtros.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-720	BACK - Externalizar secretos (JWT, base de datos, credenciales de servicio) a variables de entorno.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-721	BACK - Enmascarar DNI, CUIT y datos de pago en logs.	Medium	Finalizada
SCRUM-722	BACK - Verificar hash BCrypt de contraseñas y excluir campos internos de las respuestas.	Medium	Finalizada
SCRUM-727	BACK - Validar payloads entrantes y salientes contra el esquema del contrato.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-729	BACK - Implementar reintentos con backoff y estado FALLIDO en el outbox.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-730	BACK - Publicar debtSettled, paymentReversed y debtAdjusted según contrato.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-731	BACK - Implementar reenvío manual de eventos fallidos.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-735	BACK - Consumir InfraccionAnulada e identificar la deuda de origen.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-736	BACK - Anular deuda sin pagos o enviar a revisión si tiene pagos imputados.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-737	BACK - Registrar trazabilidad entre el evento de M7 y la deuda anulada.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-740	BACK - Exigir token de servicio o firma HMAC en endpoints y eventos entrantes.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-741	BACK - Rechazar y registrar mensajes de origen no autorizado (401/403).	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-742	BACK - Autenticar/firmar los eventos salientes hacia otros módulos.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-759	BACK - Eliminar reportes y auditorías de backend/, raíz y docs/superpowers/.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-766	BACK - Quitar rentas.broker-adapter de application.yml.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-769	BACK - Verificar que no haya eventos en formato viejo pendientes o con error en el inbox (reprocesarlos si los hay).	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-771	BACK - Eliminar PreliminaryM4Consumer/Events/Mapper y los records legacy de ApiDtos (EventEnvelope).	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-772	BACK - Eliminar overloads legacy de IntegrationInbox, endpoint /dev/integrations/m2/events y fallbacks de reproceso.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-773	BACK - Migrar los tests que preparan datos con servicios legacy a los servicios Confirmed*.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-775	BACK - Eliminar la interfaz EventPublisher y loguear directo en OutboxPublisher.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-776	BACK - Eliminar builders *Event(payload), overload de ticketStatus y TypedEvent; los tests usan la ruta real del outbox.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-777	BACK - Hacer que ExternalObligationService use IntegrationInbox (receive/fail/complete) y simplificar process(o).	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-778	BACK - Eliminar overloads UUID de IntegrationReprocessService y métodos sin uso de Repositories.	Medium	Tareas por hacer

Key	Summary	Priority	Status
SCRUM-784	BACK - Eliminar TaxpayerIntegrationService, TicketIntegrationService, SocialBenefitIntegrationService y ExternalObligationService.consumeInfraction.	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-785	BUG - Importes con más de 2 decimales se redondean en vez de rechazarse	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-786	BUG (seguridad) - Un rol sin permiso recibe 400 con detalle de campos en lugar de 403	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-787	BUG - "Bitácora de eventos" no muestra los eventos publicados y el filtro de dirección da 400	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-788	BUG (seguridad) - El bloqueo por intentos fallidos del login no impide la fuerza bruta	High	Tareas por hacer
SCRUM-789	BUG (seguridad) - Se pueden aplicar recargos e intereses y procesar vencimientos con fechas futuras	High	Under Review
SCRUM-790	BUG - El consumidor de RabbitMQ descarta los eventos entrantes ante errores transitorios (sin reintento ni DLQ)	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-792	BUG - El procesamiento de vencimientos carga todas las deudas, cuotas y planes en memoria dentro de una request HTTP	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-793	BUG (seguridad) - Spring Boot 3.5.5 desactualizado: trae Spring Security y Spring Framework afectados por CVE-2025-41248 y CVE-2025-41249	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-795	BUG (seguridad) - El login permite averiguar qué usuarios existen por el tiempo de respuesta	Low	Tareas por hacer
SCRUM-796	BUG - Los errores inesperados se registran sin stack trace ni identificador del evento	Low	Under Review
SCRUM-799	BUG - La búsqueda "q" de los listados no escapa los comodines % y _ del LIKE	Low	Under Review
SCRUM-804	BUG - La API de reglas de beneficio social expone la entidad JPA y el alta no usa un DTO validado	Low	Under Review
SCRUM-806	BACK - Llevar la cobertura de ramas de la capa de dominio a ≥ 70% y reportar JaCoCo por paquete	High	Under Review
SCRUM-807	BACK - Configurar PIT (mutation testing) sobre el paquete de dominio con score ≥ 60% en el CI	High	Tareas por hacer
SCRUM-808	BACK - Devolver 409 en todas las transiciones de estado inválidas (hoy algunas dan 422) y cubrirlas con test JUnit 5 parametrizado	High	Tareas por hacer
SCRUM-809	BACK - Adaptar el contrato de error de la API al formato Problem Details (RFC 9457)	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-810	BACK - Implementar ETag / If-Match en las actualizaciones y responder 412 ante versión desactualizada	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-811	BACK - Extender Idempotency-Key a los POST de creación restantes (liquidaciones, planes, exenciones, reversiones, etc.)	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-813	BUG - CI en rojo en develop: IndicatorTests falla según el orden de ejecución (test no aislado de los datos de otros tests) [G3 eliminatorio]	Highest	Tareas por hacer
SCRUM-818	BUG (seguridad) - El backend imprime una contraseña generada de Spring Security en los logs al arrancar [G1 eliminatorio]	Highest	Tareas por hacer
SCRUM-820	BUG (permisos) - El Auditor ve "Tickets derivados" en su menú pero GET /api/v1/tickets le responde 403	Medium	Tareas por hacer
SCRUM-84	BACK - Implementar búsqueda de contribuyentes por DNI, CUIT, nombre y razón social.	Medium	Finalizada
SCRUM-85	BACK - Implementar filtros y respuesta paginada de contribuyentes	Medium	Finalizada
SCRUM-90	BACK - Implementar consulta consolidada del contribuyente.	Medium	Finalizada
SCRUM-91	BACK - Obtener resumen de deuda, saldo a favor y operaciones asociadas.	Medium	Finalizada
SCRUM-96	BACK - Implementar consulta paginada y filtros de liquidaciones.	Medium	Finalizada
SCRUM-97	BACK - Implementar endpoint de detalle de liquidación.	Medium	Finalizada

Actualización de cierre · 3 de noviembre de 2026

Módulo 5 Rentas · PR #100 · candidata `22341eae6aca473fe03f59ff525e899858e3aa54` contra develop `68c3567604b529efd4787000b8fcd2b49ef33e48`

Esta adenda actualiza la evidencia posterior al snapshot Jira incluido en las páginas anteriores. La matriz completa de 198 tareas se conserva; debajo se informa el estado actual y se distingue el resultado del HEAD final de las corridas locales previas.

Validación del HEAD final

Área	Resultado confirmado	Evidencia
Backend	833/833 tests PASS; 0 fallas, errores u omitidos. Java 17 · PostgreSQL Testcontainers 17.11 · Flyway V31.	CI 41571373435 sobre el HEAD final. Las tres corridas locales previas fueron 832/832 cada una.
JaCoCo global	Líneas 92,75% · ramas 72,43%.	Calculado del `site/jacoco/jacoco.csv` del artefacto del run final.
Gate de dominio	14 familias · 19 clases. Líneas 472/479 = 98,54% (mín. 80%); ramas 641/872 = 73,51% (mín. 70%).	`coverage.csv` y `summary.txt` del artefacto `operational-acceptance-41571373435`, descargados y verificados.
Frontend	403 tests · 56 archivos PASS; líneas 88,39%; build PASS.	Job frontend del mismo run. `npm audit` local: 0 vulnerabilidades.
Otros jobs	Compose, dependency-scan, secret-scan, Terraform, Sonar y ci-required: PASS.	El resultado SCA PASS no resuelve por sí solo los CVE residuales de SCRUM-793.

Jira: estado conciliado

Corte	198 issues asignadas a Santiago: 133 Finalizada · 10 Under Review · 55 Tareas por hacer.
SCRUM-818	Finalizada tras el fix integrado por PR #99 y QA de clon limpio (17/17; sin contraseña generada ni secretos DEMO en logs). QA repetirá la comprobación sobre main antes del tag.
SCRUM-806	Under Review: gate y artefacto del HEAD final verificados; falta aceptación/revisión del ticket.
SCRUM-807 / 793	Pendientes: sin PIT global válido; los cuatro CVE 2026 requieren corrección OSS compatible o decisión formal de Seguridad.
Otros prioritarios	SCRUM-813 sigue pendiente de tres corridas completas sobre el HEAD final; SCRUM-788 requiere diseño/proxy confiable; SCRUM-820 requiere decisión PO; SCRUM-624 depende de aprobación ADR. SCRUM-678/679/680/700/626 siguen Under Review.

Decisión de publicación

PR #100 permanece Draft y mergeable; se solicitó revisión DevOps a pNico1. No está listo para merge: SCRUM-807 y SCRUM-793 siguen abiertos y existen PR superpuestos (#96 y #81) además del #83 conflictivo. No hubo merge, deploy, llamadas a Core/M1/AWS ni cambios en bases compartidas. Sólo SCRUM-818 cambió de estado; se actualizaron comentarios de evidencia para SCRUM-813, 806, 807 y 793.