UADE / DESARROLLO DE APLICACIONES II

M5 RENTAS

Informe de integración, pruebas y riesgos

Actualización técnica del PR #78 hacia develop · 29 de octubre de 2026

DRAFT ABIERTO · NO MERGEADO

Corte de verificación sobre el HEAD **333f86494bda725c245e44d75361290f3d2141f3**. El detalle histórico de las páginas interiores se conserva; el estado vigente está resumido en la página final.

Rama candidata

integration/m5-final-develop-20261028

Base actual

develop @ 4b9ba86843d98831950207ae58db96d1ec26e214

Validación exacta

GitHub Actions run 40919248399 · Temurin 17.0.21 · PostgreSQL 17.11 efímero

Resumen del corte

Control	Resultado actual
Backend	Maven **clean verify: 568/568**; 0 fallas, 0 errores, 0 omitidos. PASS.
JaCoCo	91,80% líneas · 89,47% instrucciones · 66,67% ramas; los gates configurados pasaron. La meta de ramas del dominio (70%) no está acreditada.
Frontend	Tests y build: SUCCESS en el mismo run.
Aceptación HTTP	FAIL: el escenario PDF recibe 403 SELF_APPROVAL_FORBIDDEN al intentar autoaprobar. La protección se conserva.

Decisión actual: NO-GO para merge. Falta PIT global válido (SCRUM-807), decisión formal de Seguridad sobre CVE (SCRUM-793), estabilizar el runner de aceptación con actores distintos y completar revisiones requeridas.

1. Alcance y forma de leer este informe

Este documento ordena tanto lo trabajado históricamente en el proyecto como el cierre técnico de octubre. **No es un changelog exhaustivo de los 52 commits locales**: esa lista debe reconciliarse con el diff exacto antes del PR. Cada dato se presenta con su grado de comprobación.

Etiqueta	Significado
Consigna / alcance	Requisitos del TPO y documento de alcance de M5, no pruebas de implementación.
Histórico PR/Jira	Cambios y tickets registrados en el otro chat y en GitHub; pueden ser de otra rama o momento.
Reporte local	Salida técnica suministrada por el equipo; no reproducida contra un SHA remoto en este entorno.
GitHub observado	Existencia/título de PRs al corte; que exista un PR no significa merge a develop.
Pendiente	Validación o autorización todavía no cumplida, incluso si hay código escrito.

Qué cubre M5

- Gestionar configuración de tributos y valores; calcular obligaciones y liquidaciones con trazabilidad.
- Registrar deudas y pagos, saldos, planes, beneficios, exenciones y recargos sin romper reglas económicas.
- Exponer APIs REST según roles y separar entradas de eventos del broker, con auditoría e idempotencia.
- Mantener pruebas unitarias, integración PostgreSQL, seguridad, cobertura y contratos de integración.

Regla de integración

Preparar un PR no equivale a autorizar un merge. Para fusionar deben quedar identificados el SHA candidato, los commits/archivos revisados, los resultados CI/PIT/SCA y los aprobadores. La entrega/ACK de Core o M9 sigue pendiente de validación externa.

FUENTE / ALCANCE: TPO DAII; Documento de Alcance Módulo 5; informes y PRs históricos.

2. Arquitectura funcional: qué y por qué

Componente	Qué hace / por qué existe	Cómo se aborda
Tributos y configuración	Administra conceptos, importes y vigencia para que no se facture con reglas ambiguas.	Estados de configuración y validaciones de transición; repositorios para persistencia.
Liquidaciones y deudas	Calcula montos, vencimientos y saldos; permite auditar el origen de cada deuda.	Servicios de dominio, histórico y migraciones Flyway en PostgreSQL.
Pagos e imputaciones	Evita dobles cobros, conserva capital e intereses y hace los saldos reproducibles.	Transacciones, claves de idempotencia, registros de movimiento y pruebas de concurrencia.
Planes de pago	Distribuye deudas en cuotas sin perder principal, numeración ni intereses.	Ledger y tests explícitos para cantidad, numeración e importes; restricciones de elegibilidad.
Reversiones	Corrige pagos manteniendo evidencia, sin borrar hechos contables.	Flujos de solicitar/aprobar/rechazar y auditoría, en vez de borrar pagos.
Recargos, beneficios y exenciones	Aplica reglas y excepciones respetando fechas, sujetos y condiciones.	Servicios separados, reglas de elegibilidad y tests de casos límite.

Patrones técnicos relevantes

• **Arquitectura por capas:** controladores/API, servicios de negocio y repositorios/JPA desacoplados.

• **Repository:** abstrae consultas PostgreSQL (por ejemplo pagos, deudas y conceptos).

• **Strategy/reglas de dominio:** facilita elegir comportamientos de cálculo según configuración, donde esté implementado.

• **Transactional Outbox:** permite persistir el hecho de negocio y preparar su publicación sin perder trazabilidad.

FUENTE / ALCANCE: Alcance de M5, narrativa de PRs y diagnóstico técnico; no es una auditoría de todos los métodos.

3. Integración con Core y otros módulos

El sistema municipal es modular. M5 necesita conocer contribuyentes y hechos externos, pero las integraciones asíncronas no deben depender de accesos directos a las bases de otros módulos.

Situación	Decisión / resultado	Estado de validación
Eventos entrantes	Consumer y registro de eventos; deduplicación e idempotencia para evitar efectos económicos repetidos.	Pruebas locales; no inferir producción.
Eventos salientes	Transactional Outbox, publisher RabbitMQ y manejo de confirmaciones y devoluciones.	PR #73 en borrador; broker local verificado, no ACK real de Core/M9.
Contribuyentes	Provienen de M1/Core mediante eventos/contratos; la API M5 consultada no ofrecía alta directa.	Limitación observada en entorno de demo; revisar integración real.
Reintentos y errores	Auditoría de fallas, idempotencia y mecanismos de reintento para no perder ni duplicar datos.	La prueba de entrega externa y DLQ debe verificarse antes de cerrar contrato.

Decisión de arquitectura: el broker y los consumers son el límite de integración; no se recomienda crear un POST REST público para simular eventos de Tránsito/Habilitaciones en producción. Las APIs de observación o reproceso son operaciones distintas y requieren control de acceso.

Lo que falta demostrar

- Contrato de mensajes acordado y versionado con Core/M9, con claves e identificadores estables.
- Entrega real, confirmación/ACK y fallas reproducibles de broker externo; revisión de ACL.
- Compatibilidad de migraciones y datos entre ambientes sin usar credenciales ni tablas compartidas de otro módulo.

4. Evolución histórica por grupos de PR

Los registros siguientes permiten explicar el avance en la exposición y el PDF. **Los PR históricos no equivalen a los 52 commits actuales**; la rama final debe compararse con develop antes de afirmar su contenido.

PR / período	Resumen para explicar qué se incorporó
#45 y #47	Integración backend inicial; luego beneficios e imputaciones. En reportes históricos se citan 261 tests en #45.
#49	Tareas SCRUM-97/126/152/472/618, con cobertura y tests de entonces (296 tests, JaCoCo 92,47% según chat).
#50	Tareas SCRUM-342/344/383/384/385/539/556/578/611/612/613; 302 tests y 93,04% líneas en ese corte.
#54 a #56	Contratos Core V4, deuda vencida y eventos de dominio (según resumen de PR/Jira).
#57 a #59	Manejo de errores, respuestas 401/403 y validaciones más robustas.
#60 a #62	Reglas de importes, idempotencia y bloqueo/estado de integración; revisar estado por PR.

PRs de integración recientes visibles en GitHub

PR	Alcance y cautela
#70	Persistencia de planes/UUID; PR en borrador en la revisión previa.
#71	Strategy y pruebas/seguridad E2E; PR en borrador en la revisión previa.
#73	Transporte RabbitMQ local con Outbox; no implica aceptación Core externa.
#75	Mejoras frontend selectivas: sesión, accesibilidad, URL seguras, respuestas obsoletas; reporta 384 tests y 85,90% líneas.
#77	Propuesta de entorno PROD desde main, con infraestructura y aprobaciones propias. No agregarla automáticamente al PR a develop.

FUENTE / ALCANCE: Resumen del PR y Jira; GitHub PRs #70, #71, #73, #75, #77, al 29/10/2026.

5. Qué se probó y cómo interpretar los resultados

Control	Evidencia disponible	Lectura correcta
JDK/Maven	Temurin 17.0.20.1; Maven Wrapper 3.9.16.	Compatible con POM y CI (reporte local).
`clean verify`	568 tests, 0 fallas, 0 errores, 0 omitidos; 3:23.	Suite PASS local en candidata reportada.
Testcontainers	PostgreSQL 17.11 efímero; Flyway hasta V31.	Sin modificar la base compartida `rentas`.
JaCoCo	91,80% líneas; 89,47% instrucciones; 66,70% ramas.	Gate local de líneas PASS. No reemplaza PIT.
PIT LateCharge	49 mutaciones: 41 KILLED, 6 SURVIVED, 2 NO_COVERAGE, 0 TO.	Sonda de una clase; no representa score global.
PIT PaymentPlan	Dos sondas: 11 KILLED, 1 NO_COVERAGE, 0 errores y 0 TO.	Bloqueo de memoria puntual no reproducido; falta PIT global.
Git diff	`git diff --check` pasó en los worktrees reportados.	No certifica revisión funcional ni revisión del SHA remoto.

Por qué reforzamos tests de cuotas y auditoría

Una mutación de `i++` a `i--` en `PaymentPlanService.grant` dejó al minion sin memoria en una sonda. Se agregaron aserciones para exigir cantidad y numeración de cuotas (1, 2, 3), conservación de capital/intereses y ausencia de efectos/auditoría en casos inválidos. Dos sondas posteriores eliminaron ese mutante sin errores. No quedó demostrada una causa única del OOM, y un test que pasa no valida el denominador global.

FUENTE / ALCANCE: Informes de ejecución local de 28/10; no reportes de CI remoto de esta candidata.

6. SCRUM-807 - Estado del gate de mutaciones

PIT introduce cambios controlados en el bytecode; si los tests detectan el cambio, el mutante es KILLED. Si sobrevive, puede faltar una aserción. Un timeout/error de minion exige diagnóstico, y `NO_COVERAGE` puede deberse a una selección de pruebas incorrecta.

Decisión técnica	Justificación
14 clases de producción	Se conserva el perímetro original del gate, no una selección simplificada de servicios.
Mutadores DEFAULTS	El POM no enumera 14 operadores; usa los predeterminados de PIT. No se debe confundir objetivos con mutadores.
Umbral 60%	No se altera para lograr una aprobación artificial.
Timeout 60 s	Evita dos falsos timeouts observados con 5 s en LateCharge; no explica todos los 41 históricos.
1 hilo en sonda	Reduce presión de RAM frente a `threads=4` de la candidata; no prueba estabilidad global.
Sin `targetTests`	Filtrar clases de prueba generó 83 mutantes sin cobertura en sondas parciales de PlanWorkflow/Reversal.

Hallazgos que NO deben maquillarse

• Una corrida histórica interrumpida registró 41 timeouts; el CSV parcial preserva sólo 37 identidades.

• Una sonda de una clase arrastró 474 clases de tests al pre-scan, con memoria libre local de sólo 0,47 GiB. Aún no hubo ejecución remota de prueba.

• La estimación de 60-100 minutos para PIT global tiene alta incertidumbre. Su score sigue **NO VERIFICABLE**.

Siguiente paso aprobado técnicamente, aún no ejecutado: sonda GitHub Actions de **PaymentPlanService** con Testcontainers, Java 17, `threads=1`, `timeoutConstant=60000`, telemetría y artefactos. Después, evaluación separada del PIT global.

7. SCRUM-793 - Dependencias y seguridad

Se informaron actualizaciones menores compatibles y una verificación de dependencias; la ausencia de una ruta explotable identificada en el código no elimina que una biblioteca siga dentro del rango afectado.

CVE / dependencia	Precondición revisada	Decisión requerida
CVE-2026-47890 Spring WebMVC 6.2.19	No se encontró SSE con fragmentos de vista.	Dependencia afectada. Spring LOW / OSV CRITICAL: corregir o aceptar formalmente.
CVE-2026-47884 Spring WebMVC 6.2.19	No se encontró XsltView ni handler de vistas catch-all.	Dependencia afectada. Spring MEDIUM / OSV CRITICAL: resolver discrepancia y aprobar.
CVE-2026-47834 Spring Data JPA 3.5.13	Sort HTTP por allowlist; consulta Outbox paginada fija.	Dependencia afectada. Evaluar actualización OSS compatible o aceptación.
CVE-2026-47860 Spring AMQP 3.2.12	Consumidor desactivado por defecto; no se vio descompresión.	Dependencia afectada; verificar broker/ACL antes de habilitar consumidor.

Responsables: Seguridad decide riesgo residual, DevOps evalúa exposición/ambientes y dueños de backend validan mitigaciones. No asumir que parches Enterprise-only están disponibles. El informe SCA local y su versión exacta del POM deben revisarse como una unidad.

FUENTE / ALCANCE: Diagnóstico SCRUM-793 informado; avisos oficiales de Spring CVE-2026-47890, 47884, 47834 y 47860.

8. Sonda GitHub Actions aislada: propuesta

La máquina local quedó bajo presión de memoria antes de ejecutar mutantes. Se propone usar un runner de GitHub Actions sin tocar el CI habitual, para conservar mediciones y reportes reproducibles.

Resguardo	Implementación propuesta
Rama única	`push` sólo en `codex/scrum-807-pit-actions`, con marcador `[run-pit-probe]` en el último commit.
Dispatch futuro	`workflow_dispatch` reservado para cuando la definición exista en rama predeterminada; SHA requerido.
Permisos mínimos	`contents: read`, checkout sin credenciales persistentes, sin secrets ni deploy.
Un mutante-perímetro	El script exige 14 clases en el POM origen y genera una sola clase mutable de prueba (`PaymentPlanService*`).
Gate preservado	Mutadores por defecto, sin `targetTests`, threshold 60, factor original, timeout 60 s.
Observabilidad	Java, CPU, memoria, disco, Docker, duración, SHA, logs e inventario HTML/XML/CSV.
Límites	120 minutos por job, 105 por paso PIT, mínimo 5 GiB libres al inicio; artefacto `always()` por 14 días.

Almacenamiento: los 14 GB nominales del runner público son una referencia, no una garantía de disponibilidad real. Dependencias Maven, imágenes de Testcontainers, compilación y reportes comparten el disco. El workflow aborta al inicio si hay menos de 5 GiB libres; debe examinarse la telemetría de la sonda antes del global.

Validación efectuada en esta preparación: YAML parseado, activación confinada a una rama, permiso `read`, subida `always()`, sintaxis Python validada y 4 tests de contrato del POM aprobados con fixture sintético. Falta revisar el POM real de la candidata y ejecutar el workflow en GitHub.

9. Revisión de Jira y hallazgos pendientes

La auditoría QA del 27/10 enumera tickets de riesgo y mejora por área. A continuación se describen como **hallazgos auditados**, no como tickets cerrados; debe revisarse su estado actual en Jira antes del PR.

Área	Tickets auditados y motivo de revisión
Backend / Santiago	SCRUM-700 autoaprobación; 788 lock de login; 789 fechas futuras; 790 retry/DLQ; 792 escaneo de vencimientos; 793 deps; 795 timing login; 796 trazas/eventId; 799 comodines de búsqueda; 804 fuga de entidades JPA.
Otros controles	SCRUM-740 firma HMAC; 729 backoff; 716 comentarios de auditoría/autorización.
DevOps	SCRUM-791 ruta CloudFront/ALB; 797 perfil TEST; 798 headers; 800 Actions pin SHA; 723 gitleaks.
Frontend / contratos	SCRUM-802 configuración mock; SCRUM-803 documentación; 794 integración de ramas; 801 CODEOWNERS.

Cambio de responsabilidad

La candidata apila cambios de backend, frontend, QA, docs y DevOps. Una cuenta Git autora no prueba autoría funcional: atribuir y solicitar revisión según propietario técnico real. La modificación previa de `.github/workflows/ci.yml` requiere aprobación DevOps; las migraciones económicas/PO y el rescate frontend requieren su revisión específica.

FUENTE / ALCANCE: Auditoria_Modulo5_2026-10-27.pdf y reportes de candidato; no lectura en vivo de estados Jira.

10. Camino de aprobación hasta develop

1. Congelar alcance. Obtener diff íntegro de la candidata, revisar 52 commits, PRs apilados y 4 cambios locales; no publicar por arrastre.

2. Hacer commits separados. SCRUM-807 tests; SCRUM-793 POM/SCA; experimentación Actions en rama aislada, cada uno con responsable.

3. Aprobar experimento. DevOps autoriza rama/evento push, runner, costo y retención; Seguridad aprueba datos de logs.

4. Fijar SHA revisado. Crear commit inmutable completo, registrar SHA/archivos exactos y comprobar que GitHub ve esos bytes.

5. Correr sonda real. Push autorizado con marcador; revisar resultado, memoria, Docker y reportes de PaymentPlanService.

6. Decidir PIT global. Solo después de sonda estable; workflow separado y aprobación de recursos/perímetro; score >=60%.

7. Cerrar Seguridad. Mitigar o aceptar formalmente cada CVE; adjuntar análisis de exposición y versión efectiva.

8. Validar candidata. Repetir CI, Maven, cobertura, SCA, contratos y revisión de responsables sobre el SHA final.

9. Abrir Draft PR. Contra develop, con PDF, revisión de commits, pruebas, evidencia y limitaciones explícitas.

10. Autorizar merge. Revisiones aprobadas, checks verdes, SHA inalterado y autorización final. Registrar SHA de merge.

Estado actual de esa secuencia

La preparación documental y la sintaxis del workflow se pueden dar por terminadas. **Los pasos 1-10 que dependen del worktree local, permisos de GitHub, DevOps/Seguridad y una sonda real no están cerrados**. No se ejecutó PIT global, no hay PR nuevo ni merge a develop en esta intervención.

12. Estado actual del PR, CI y decisiones

Corte 29/10/2026 · PR #78 · SHA 333f86494bda725c245e44d75361290f3d2141f3

GitHub: PR #78 está OPEN, DRAFT, no mergeado y marcado mergeable. Compare **integration/m5-final-develop-20261028 → develop @ 4b9ba868**. El PR contiene 60 commits y 303 archivos; incluye cambios de varios responsables que requieren revisión.

Job / control	Resultado en run 40919248399
Backend Maven	SUCCESS · 568 tests, 0 failures/errors/skips · Temurin 17.0.21 · PostgreSQL 17.11.
JaCoCo	91,80% líneas / 89,47% instrucciones / 66,67% ramas. Todos los umbrales configurados en el build se cumplieron; el criterio de rama del dominio ≥70% de SCRUM-806 no se demuestra por este informe global de un solo paquete.
Frontend / Terraform / estructura	SUCCESS · tests y build frontend; validaciones Terraform, estructura y detección de aplicaciones.
PDF aceptación	17 tests del validador y render PDF PASS. La aceptación HTTP falla en POST /tax-configurations/1/approve: 403 SELF_APPROVAL_FORBIDDEN. El mismo usuario creó/envió y luego intentó aprobar; bulk acceptance posterior no se ejecutó.
backend / ci-required	FAILURE por el 403 anterior. El backend protege correctamente la separación de funciones. El runner externo debe usar solicitante RENTAS y aprobador SUPERVISOR distintos. Artefacto de evidencia subido por GitHub Actions.

Jira — estado actualizado con evidencia

Estado	Tickets	Lectura
Finalizada	SCRUM-666	PR #61 mergeado; idempotencia de pagos/boletas probada y CI de ese PR documentado.
Under Review	SCRUM-804, 799, 796, 789, 700, 806	Implementación/evidencia en revisión; 806 aún no acredita umbral específico de dominio.
Abiertos / bloqueados	SCRUM-807, 793, 813, 808–811	PIT global ausente; aceptación de CVE pendiente; estabilidad triple y contratos REST exhaustivos incompletos/parciales.

Seguridad e integración

SCRUM-793: Spring Framework 6.2.19, Spring Data JPA 3.5.13 y Spring AMQP 3.2.12 siguen dentro de rangos afectados por CVE-2026-47890, 47884, 47834 y 47860. El código revisado no mostró las precondiciones de explotación descritas, pero eso no corrige las dependencias; falta parche OSS compatible o aceptación formal de Seguridad. **No hay autenticación/entrega/ACK real de Core/M9.**

Revisiones requeridas: pNico1 para el runner de aceptación; DevOps para el workflow y evidencia; Seguridad para CVE/artefactos; PO y autores de cambios incorporados; QA/frontend para sus áreas. V29 permanece bajo migraciones DEMO y excluida del perfil productivo según las pruebas disponibles.

Veredicto: NO-GO para merge. El PR queda en Draft para revisión; no hubo merge ni deploy. Las páginas 2–11 conservan antecedentes e informes históricos y deben leerse subordinadas a este corte actual.

13. Actualización posterior: CI, Jira y decisión de integración

Snapshot técnico del run **40921262392**, con código probado en SHA **a36695eec372869d6e1e3debfe167780bd677ed8**. PR #78 compara **integration/m5-final-develop-20261028** contra **develop @ 4b9ba86843d98831950207ae58db96d1ec26e214**; sigue abierto, Draft y sin merge.

Los commits posteriores al snapshot de ese run sólo modifican este informe PDF; no cambiaron el código probado.

Validaciones verificadas

Control	Resultado
Backend · Maven	PASS · **568 tests**, 0 fallas, 0 errores, 0 omitidos; Java Temurin 17.0.21 y PostgreSQL 17.11. clean verify terminó en BUILD SUCCESS.
JaCoCo	Líneas **91,80%** (2.529/2.755); instrucciones **89,47%** (35.417/39.585); ramas **66,67%** (1.742/2.613). Los gates configurados pasan, pero esto no acredita el umbral separado de SCRUM-806 para el dominio.
Frontend / build	PASS · **401 tests** en 56 archivos; build Vite PASS.
Otros checks	PASS · Terraform, detección de aplicaciones y estructura del repositorio.
Aceptación HTTP	FAIL · 17 pruebas del validador/render PASS; el flujo HTTP recibe **403 SELF_APPROVAL_FORBIDDEN** al intentar que la misma identidad solicite/envíe y apruebe una configuración. La protección de segregación funciona; no debe debilitarse. El flujo bulk no se ejecutó.
backend / ci-required	FAIL por la aceptación HTTP anterior. El paso Maven sí pasó; no equivale a CI requerido verde.

Jira: estado actual consultado

La consulta JQL de issues asignadas a Santiago Nemi devuelve **64 tareas fuera de Done**: 54 Tareas por hacer y 10 Under Review. La categoría Done devuelve 127; total asignado: 191. En esta revisión se actualizaron 11 tickets verificados a Finalizada; están dentro de Done y no forman parte de las 64 tareas abiertas.

Estado	Tickets y lectura
Finalizada: 11 tickets actualizados	SCRUM-625, 653, 654, 658, 659, 666, 668, 670, 711, 721, 722. Implementaciones vinculadas a PR mergeados y evidencia registrada en Jira.
Under Review (10)	SCRUM-626, 678, 679, 680, 700, 789, 796, 799, 804, 806. SCRUM-626 espera definición de alcance M8; SCRUM-806 no acredita los umbrales separados de cobertura de dominio.
Tareas por hacer (54)	SCRUM-624, 669, 683–685, 688–690, 697–699, 703–705, 709–710, 716–717, 720, 727, 729–731, 735–737, 740–742, 759, 766, 769, 771–773, 775–778, 784–788, 790, 792–793, 795, 807–811, 813. No se marcan completadas sin verificar los criterios específicos.

Bloqueos y decisión

SCRUM-807: no existe score PIT global válido ni reportes globales completos. **SCRUM-806:** JaCoCo global no demuestra líneas de dominio ≥80% y ramas ≥70%. **SCRUM-793:** cuatro CVE de 2026 siguen dentro de rangos afectados; falta parche OSS compatible o aceptación formal de Seguridad. **SCRUM-813:** falta la aceptación con solicitante RENTAS y aprobador SUPERVISOR distintos y tres ejecuciones completas consecutivas; el run actual vuelve a fallar antes de llegar al flujo bulk. **SCRUM-808–811:** permanecen parciales según sus criterios específicos. No se verificó entrega real ni ACK de Core/M9.

Veredicto: NO-GO para merge. PR #78 permanece OPEN y Draft. Requiere revisión de pNico1 sobre el runner, Seguridad sobre los CVE, DevOps sobre los checks/reportes y revisión de los autores de cambios incluidos. No hubo merge, deploy ni cambio de Jira durante la actualización de este apéndice.