Cierre técnico y preparación de entrega

Estado verificado al 5 de noviembre de 2026 · repositorio Modulo-5

NO-GO PARA RELEASE / MERGE

Conclusión. La candidata tiene CI funcional, estabilidad y no funcionales aprobados en su SHA actual. No se considera lista para release: PIT global del candidato sigue ejecutándose; hay cuatro CVE 2026 pendientes de decisión formal de Seguridad; 43 tareas Jira siguen To Do y 8 Under Review; el PR de integración permanece Draft; no hay promoción autorizada a main ni prueba de procesamiento durable por M1.

Candidata y ramas

Elemento	Estado comprobado
Rama de trabajo	codex/m5-final-close-20261103
SHA de código validado	1eb8a7f27a71afef15e9a636fb19762fecec8027
PR de integración	#104 · Draft hacia develop
develop	a3827528f24434d872504c8f14604ad7b6ae3a10
main	c3b3d65923c277f7d4fd9914123b0cdf246e587b
Tag v1.0-testing	No existe; no creado

Los checks funcionales y de cobertura citados corresponden al SHA de código 1eb8a7f27a71afef15e9a636fb19762fecec8027. El tip actual del PR contiene además commits documentales que sólo actualizan este informe; no modifican código fuente ni tests. El último CI sobre el tip documental observado durante la redacción (run 41971026647, SHA e0164eafe213d82267e00fdb973dae273624bf26) seguía en progreso. No se modificaron develop ni main. PR #104 continúa abierto en Draft.

Decisión de publicación

Mantener #104 en Draft. No promover a develop/main, no crear el tag y no desplegar PROD hasta completar PIT del candidato, obtener revisión/aceptación formal de Seguridad para los riesgos residuales, resolver las tareas aplicables y recibir autorización de DevOps para la promoción. La falta de confirmación externa no se reemplaza por una simulación local.

1. Validación técnica sobre el SHA candidato

La validación funcional más reciente cubre el SHA de código `1eb8a7f27a71afef15e9a636fb19762fecec8027`. Los commits posteriores del cierre son sólo documentales. El reporte global JaCoCo y el gate de dominio son métricas distintas.

Prueba / gate	Resultado	Evidencia
Backend Java 17	PASS · 874 tests; 0 fallas, 0 errores, 0 omitidos; PostgreSQL Testcontainers 17.11, RabbitMQ 4.3 y Flyway V31	CI #41965989696
JaCoCo global	92,65% líneas; 90,64% instrucciones; 73,37% ramas	backend/target/site/jacoco
DomainCoverageGate	14 familias / 19 classfiles incluyendo internas; líneas 470/477 = 98,53%; ramas 608/824 = 73,79%; umbrales 80/70 cumplidos	coverage.csv + summary.txt; artifact CI #41965989696
Frontend	410/410 tests, 57 archivos; líneas 88,25%; build PASS; npm audit: 0 vulnerabilidades	CI #41965989696
Compose / Playwright / Schemathesis	PASS; E2E 30/30; Schemathesis 6542/6542; cinco perfiles DEMO comprobados	CI #41965989696; artifact Playwright
Python acceptance	27/27 tests PASS	Ejecución local y CI de backend
Estabilidad	3/3 corridas completas PASS sobre el mismo SHA	workflow #41966825780
Terraform	fmt + validate DEV/TEST/PROD PASS; sin apply	CI #41965989696
SCA / secretos	OSV, npm audit y secret scans PASS; GitHub aún muestra 12 alertas abiertas en develop (5 altas, 7 moderadas)	CI #41965989696 + API Dependabot 5/11
SonarCloud	PASS externo en el HEAD candidato	checks de PR #104

Pruebas no funcionales

Workflow #41968034750 · no funcionales PASS. k6: 50 VUs, 44.316 requests, 44.313/44.313 checks, cero requests fallidos; p95 global 8,02 ms (deudas 6,58 ms, boletas 5,50 ms, simulación de plan 9,98 ms). El log final de k6 muestra en verde los umbrales. El JSON de resumen legacy exporta booleanos `false` en el campo `thresholds` aunque el log del mismo proceso muestra los criterios satisfechos y el job terminó con éxito. Se registra como inconsistencia del formato de evidencia, no como fallo demostrado; conviene migrar/normalizar el reporte antes de usar ese JSON como fuente automática.

OWASP ZAP: workflow PASS, 0 alertas High; 3 Medium, 4 Low y 2 Informational. Revisar CSP (directivas faltantes/unsafe-inline) y SRI antes de una liberación con exposición externa. Reportes k6 y ZAP son artefactos del run y expiran según la retención configurada.

PIT — bloqueo del gate

El PIT global del candidato está en curso en el run #41967419619. Al último chequeo: job `pit` in_progress, tarea de mutación activa, score y reportes globales todavía no finalizados. No se atribuye al candidato el 79,9% histórico medido sobre develop `a3827528`; ese resultado no reemplaza la corrida actual. SCRUM-807 sigue Under Review hasta reportes completos y score ≥60%.

2. Integración, PRs y operaciones

PRs incorporados al historial de develop incluyen #100 (merge SHA `f03eee1da17259c524cbe12fa154b3ad135e234b`), #101 (merge SHA `ffc9038be5bae15b3bb93724198124b6bf0048d3`) y #86 (merge SHA `c2dabd8ea6145072ef30b2c3e32bfaa36a517e59`). La revisión actual consolida correcciones de seguridad, cobertura y calidad en #104, que sigue Draft.

PR / rama	Estado actual	Acción segura
#104 codex/m5-final-close-20261103	OPEN · Draft · CI principal PASS; PIT actual pendiente	Mantener Draft; no merge
#107 rate limit login	OPEN · Ready · CI PASS	Revisión humana y configurar CIDR de proxy confiable antes de desplegar
#108 conflictos de estado	OPEN · Draft; SonarCloud externo falló en ejecución anterior; requiere revisión ADR-0008	No cerrar ni promover sin revisión y nuevo check
#109 Problem Details / E2E	OPEN · Ready; run anterior Playwright 29/30, falló vencimientos	No tratar como integrable por evidencia antigua; candidato #104 incluye el arreglo y pasó su E2E
#110 fecha fiscal frontend	OPEN · Ready · CI PASS; cambio también en candidato	Revisar si queda duplicado al integrar
#93 ECS DEV diagnostics	OPEN · Draft; DevOps	Preservar
#67/#68/#70/#71/#73/#75	OPEN · Drafts apilados sobre ramas feature antiguas	No cerrar/borrar: no se verificó incorporación completa de cada commit único
#78/#81/#83/#96	CLOSED sin merge; #96 parcialmente sustituido por #100	No reabrir sin análisis de contenido exclusivo

La rama origin/feature/tareas-faltantes no es ancestro de la candidata y aporta un commit con 19 archivos. La comparación de árboles muestra que 15 de esos archivos coinciden exactamente con la candidata; los otros cuatro ya tienen versiones posteriores en la candidata: Outbox oculta payload técnico y aclara que Core/broker no implica consumo; Deudas usa la fecha fiscal local; contraste visual mejora; rentasService conserva métodos que la versión antigua quitaba. No se hizo cherry-pick para evitar reemplazar esas versiones evolucionadas. Los E2E actuales pasan. La limpieza solicitada de PR históricos no se ejecutó donde no se pudo demostrar que todo commit único está contenido en develop o en un reemplazo aceptado. No se borraron ramas ni worktrees. No se modificó el PR de DevOps #93.

Estado cloud

Último despliegue DEV registrado como exitoso: run #41847248991 sobre develop `a3827528`; no es despliegue de esta candidata. No hay evidencia de promoción a TEST/PROD del SHA candidato. main continúa en `c3b3d659`. Ningún apply de Terraform, deploy, registro Core o publicación de evento real fue ejecutado en este cierre.

Tag

No se creó `v1.0-testing`. Condiciones incompletas: integración del candidato a develop, aprobación para promoción develop→main, CI del commit exacto en main, validación del perfil PROD/login definitivo y PIT/estabilidad/no funcionales en el commit liberable. Crear el tag ahora apuntaría a código viejo o no promovido y contradiría el procedimiento de release.

3. Jira: conciliación real

Consulta paginada Jira al 5/11/2026, JQL `project = SCRUM AND assignee = currentUser()`, 198 incidencias y página final confirmada:

Estado Jira	Cantidad
Finalizada	147
Under Review	8
Tareas por hacer	43
Total	198

No se realizó una transición masiva. El estado “Finalizada” es el estado almacenado en Jira; no se afirma haber vuelto a ejecutar/inspeccionar individualmente todos sus criterios en este cierre. Se agregaron comentarios de evidencia a SCRUM-785, 806, 813 y 820 y previamente a 790; no se forzaron transiciones.

Under Review (8)

SCRUM-626, SCRUM-785, SCRUM-788, SCRUM-790, SCRUM-807, SCRUM-808, SCRUM-809, SCRUM-820. Los asuntos requieren revisión, autorización, evidencia completa o una confirmación externa antes de cerrar.

Tareas por hacer (43)

SCRUM-624	SCRUM-683	SCRUM-684	SCRUM-685
SCRUM-688	SCRUM-689	SCRUM-690	SCRUM-697
SCRUM-698	SCRUM-699	SCRUM-703	SCRUM-704
SCRUM-705	SCRUM-709	SCRUM-710	SCRUM-716
SCRUM-717	SCRUM-720	SCRUM-727	SCRUM-729
SCRUM-730	SCRUM-731	SCRUM-735	SCRUM-736
SCRUM-737	SCRUM-740	SCRUM-741	SCRUM-742
SCRUM-759	SCRUM-766	SCRUM-769	SCRUM-771
SCRUM-772	SCRUM-773	SCRUM-775	SCRUM-776
SCRUM-777	SCRUM-778	SCRUM-784	SCRUM-792
SCRUM-793	SCRUM-810	SCRUM-811	

Bloqueos destacados

- SCRUM-624: ADR-0004 requiere aprobación; implementación existente no equivale a aceptación.
- SCRUM-793: CVEs residuales requieren decisión de Seguridad; no están marcados como corregidos ni aceptados.
- SCRUM-807: PIT actual de candidato todavía ejecutándose.
- SCRUM-626: recepción/consumo real de M8 y política de identidad canónica requieren prueba conjunta.
- SCRUM-788: validar CIDRs confiables y comportamiento de proxy en infraestructura.
- SCRUM-820: política de solo lectura Auditor requiere revisión de negocio.

4. Seguridad y riesgos residuales

SCA/OSV, npm audit y escaneo de secretos pasaron para el HEAD de la candidata; no hubo detecciones nuevas en esos jobs. GitHub, sin embargo, conserva 12 alertas Dependabot abiertas en develop (5 altas, 7 moderadas), creadas el 4/11 contra requisitos transitivos anteriores. El lock actual de develop y candidato resuelve undici 7.30.1, @vitest/mocker 5.0.5, Vite 7.3.7, source-map-js 1.2.2 y Vitest 5.0.5, que alcanzan las versiones corregidas informadas por cada alerta. Por eso la alerta parece atrasada respecto del lock, pero queda pendiente que GitHub refresque/cierre el grafo; no se descartó manualmente. Esto no sustituye los cuatro advisories Spring 2026 enumerados abajo ni su decisión de Seguridad.

Advisory	Componente / situación reportada	Decisión y riesgo
CVE-2026-47890	Spring WebMVC 6.2.19 afectado; Spring lo califica LOW, OSV/GHSA lo etiquetó Critical. Fix OSS 7.0.9; 6.2.20 es Enterprise-only.	M5 usa MVC, pero la búsqueda no encontró SSE, SseEmitter, text/event-stream ni fragments de vistas. Precondiciones no observadas, no demostradas ausentes en configuración desplegada. Requiere aceptación formal o upgrade.
CVE-2026-47884	Spring WebMVC 6.2.19 afectado; Spring MEDIUM, OSV/GHSA Critical. Se requiere XsltView + mapping MVC catch-all que renderice vista sin nombre explícito.	No se encontraron XsltView, ViewResolver o ModelAndView; los /** de seguridad/CORS no son mappings MVC. Requiere aceptación formal o upgrade.
CVE-2026-47834	Spring Data JPA 3.5.13; riesgo en composición de Sort/consultas; fix OSS reportado 4.0.7/4.1.1, línea 3.5.14 Enterprise-only.	Revisar construcción de Sort en todos los límites de entrada y compatibilidad de major upgrade. No marcado como resuelto.
CVE-2026-47860	Spring AMQP 3.2.12; MEDIUM. Requiere publicación de mensaje comprimido a una cola consumida y descompresión habilitada. Fix OSS 4.0.5/4.1.1; 3.2.13 Enterprise-only.	El consumer M5 está apagado por defecto y el código no configura post-processors de descompresión; ACL/configuración de broker externo sin verificar. Requiere decisión formal/upgrade.

Fuentes oficiales de advisory: Spring CVE-2026-47890, CVE-2026-47884, CVE-2026-47834, CVE-2026-47860.

Decisión necesaria de Seguridad

Alternativa A: aprobación temporal documentada, con propietario, alcance, fecha de expiración, controles compensatorios verificados y aceptación explícita del riesgo residual. Alternativa B: plan de migración a una versión OSS corregida, con pruebas de compatibilidad de Spring Boot, Security, Springdoc, JPA, AMQP y Testcontainers. No se seleccionó ni ejecutó una migración a Spring Boot 4.

Controles y límites actuales

Modo demo dev protegido y excluido de prod por perfiles/configuración; V31 validada en contenedores efímeros; el adaptador saliente Core HTTP permanece opt-in/desactivado. No se usaron credenciales reales ni se imprimieron secretos. El token/Core M1 definitivo y entrega externa no se probaron. El principal de sesión DEMO no debe confundirse con JWT de M1.

5. Integración M1/Core/M9

Los cuatro contratos económicos se describieron/ratificaron por equipos según comunicaciones previas, pero este cierre no verificó una entrega durable de un evento de esta candidata hasta Ciudadanos. Los schemas del PR #81 están cerrado sin merge; no se consideran parte del default branch solo por haber sido revisados externamente.

Capa	Verificado	Pendiente
M5/outbox	Productores locales, outbox transaccional y restricciones Core HTTP bajo allowlist.	No se publicó evento al Core desplegado durante este cierre.
Core/M9	Contrato y catálogo informados por Core; respuestas técnicas documentadas.	Recepción/registro consultable y ruteo conjunto sobre un eventId real del candidato.
RabbitMQ	Testcontainers/resiliencia local PASS.	No equivale a la cola compartida ni a ACK del consumidor externo.
Ciudadanos M1	UUID canónico facilitado anteriormente; vínculo y esquema entrante en código disponible.	Confirmación durable de M1, correlación eventId/requestId y contrato productivo de identidad/JWT.

No se ejecutaron llamadas reales a Core, actualizaciones de bases compartidas, reintentos de mensajes externos ni despliegues durante esta etapa. BROKER_ADAPTER local conserva configuración segura; no activar `core-http` hasta acordar una allowlist de un único eventId/eventType, credenciales de prueba, permisos de publicación y trazabilidad de respuesta.

Criterio para la futura prueba

Registrar un eventId y requestId creados en M5; verificar que el mismo eventId se observe en Core y que el evento se enrute al destino acordado; obtener confirmación durable del consumidor M1 (no basta HTTP 202, 200 duplicate=true ni publisher confirm). Registrar correlationId, causationId, occurredAt, respuesta/ruteo y evidencia de persistencia en M1. Detener la prueba si la identidad canónica o la autorización operativa no coincide exactamente.

6. Reproducción local y guía de demostración

La verificación Compose del CI demostró clon limpio, arranque desde configuración de ejemplo, salud de servicios, sesiones demo, navegación y flujos UI sobre base/broker efímeros. No representa interoperabilidad entre módulos ni infraestructura de producción.

Clon limpio

```
git clone https://github.com/DAI2-Modulo-de-rentas-deudas-y-tributos/Modulo-5.git cd Modulo-5
Copy-Item .env.example .env # Completar localmente los cuatro valores obligatorios del README; no
commitear .env docker compose up -d --build docker compose ps # abrir http://localhost:5173 sh
scripts/compose/smoke-test.sh
```

El README enumera las cinco identidades demo y la preparación funcional de deudas/boletas. La contraseña demo se define solamente en el .env local. No pegar secretos en comandos visibles, capturas o logs. Para borrar los datos locales únicamente cuando se desea un reset completo: `docker compose down -v`; no usar sobre entornos compartidos.

Evidencias reproducibles

Evidencia	Enlace
CI del candidato	run 41965989696
Estabilidad 3/3	run 41966825780
PIT global candidato	run 41967419619
k6 y ZAP	run 41968034750
Candidata PR #104	PR #104
Jira, tablero individual	tareas asignadas actuales
Playwright / reportes	Descargar artifacts desde el run CI; los artefactos expiran según retención del workflow.

Referencias de configuración

README.md: “Levantar el sistema completo” y “Datos de demostración”. Runbooks versionados en docs/runbooks para entornos AWS. Usar Docker Compose local para la demo. Terraform fmt/validate se ejecutó; no se hizo apply ni se modificaron secretos de AWS.

7. Acciones para cierre real

• Esperar el run PIT #41967419619 sobre SHA 1eb8a7f27a71afef15e9a636fb19762fecec8027. Exigir score real ≥60 y reportes completos HTML/XML/CSV; documentar mutantes y artefacto.

• Obtener revisión de Seguridad sobre los cuatro CVE, con aceptación formal temporal o plan/versiones OSS y pruebas. Mientras tanto mantener SCRUM-793 pendiente.

• Completar revisión individual de los 43 issues To Do y 8 Under Review; implementar los habilitados, documentar dependencias externas y transicionar sólo tras satisfacer criterios.

• Revisar PR #104 y resolver comentarios; integrar a develop mediante el proceso normal, esperar checks del SHA de merge y preservar evidencia.

• Coordinar con DevOps la promoción develop→main, validar login/perfil PROD y ejecutar workflows de liberación en el commit final de main.

• Sólo después, crear tag anotado v1.0-testing sobre el SHA final de main, publicarlo y revisar todos los workflows que dispare.

• Para integración M1/Core, coordinar una prueba autorizada con datos sintéticos y confirmación durable del consumidor; nunca enviar eventos reales de forma accidental.

Responsabilidad y alcance de este informe

Este informe fija una foto verificable del estado de GitHub, CI, Jira y evidencia local al 5/11/2026. No representa aprobación de Rodrigo, Seguridad, DevOps, Core, M1 ni QA. No se cerraron PR por conveniencia, no se borraron ramas, no se hizo merge, no se desplegó, no se actualizó una base externa ni se creó un tag.

El objetivo de cierre completo permanece abierto. Las métricas exitosas de CI justifican revisión del candidato, pero no autorizan la liberación final.